

Palavra que Liberta

Rede de leitura, escrita e cidadania nos territórios periféricos de
Ribeirão Preto — formação de leitores, mediadores e autores.

Proponente

Associação Franz de Castro Holzwarth — AFCH
CNPJ 33.704.307/0001-22 · Ribeirão Preto/SP

Mecanismo

Incentivo a Projetos Culturais — PRONAC
Lei nº 8.313/1991, art. 18 · IN MinC nº 29/2026

Segmento

Humanidades — Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas

Valor total R\$ 2.100.360,00 · **Prazo** 16 meses

Sumário

Este dossiê foi estruturado para atender, em um único documento, às exigências da Lei Federal de Incentivo à Cultura e aos itens habitualmente solicitados por editais públicos e privados de fomento cultural. Cada seção corresponde a um campo ou anexo normalmente exigido em formulários de inscrição.

01	Identificação do projeto e do proponente	13	Planilha orçamentária analítica
02	Resumo executivo	14	Equipe técnica e ficha técnica
03	O proponente: quem é a AFCH	15	Plano de comunicação e divulgação
04	Justificativa	16	Monitoramento, avaliação e impacto
05	Objetivos	17	Sustentabilidade e legado
06	Metodologia e descrição das ações	18	Gestão de riscos
07	Metas, produtos e indicadores	19	Aderência a ESG e aos ODS
08	Público-alvo e plano de distribuição	20	Prestação de contas e compliance
09	Democratização de acesso	21	Cotas e contrapartidas ao patrocinador
10	Plano de acessibilidade	22	Checklist de conformidade — IN nº 29/2026
11	Contrapartidas sociais e ações formativas	23	Documentação e anexos
12	Cronograma de execução	24	Referências

NOTA DE LEITURA

Trechos assinalados entre colchetes — como **[anexar]** ou **[preencher]** — indicam informações que dependem de documentos ou registros internos da Associação e devem ser completadas antes do envio. Todos os demais conteúdos, cálculos e verificações de conformidade já estão finalizados.

Identificação do projeto e do proponente

1.1 Dados do projeto

Nome do projeto	Palavra que Liberta — Rede de Leitura, Escrita e Cidadania
Nº PRONAC	[preencher após protocolo no SALIC]
Mecanismo	Incentivo a Projetos Culturais — Programa Nacional de Apoio à Cultura (PRONAC)
Base legal	Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991 (Lei Rouanet); Decreto nº 5.761/2006; Decreto nº 11.453/2023; Instrução Normativa MinC nº 29, de 29 de janeiro de 2026
Enquadramento fiscal	Artigo 18 — dedução de 100% do valor destinado, no limite de 4% do imposto devido (pessoa jurídica tributada pelo lucro real) e 6% (pessoa física)
Área cultural	Humanidades
Segmento	Livro, leitura, literatura e bibliotecas — inclui produção de livro de valor artístico, literário e humanístico e formação de acervo de bibliotecas comunitárias
Tipologia	Programa continuado de formação, difusão e produção editorial
Abrangência	Municipal, com difusão regional — Ribeirão Preto/SP e municípios da região metropolitana atendidos pelo Circuito Literário Itinerante
Local de realização	Territórios periféricos de Ribeirão Preto/SP, escolas públicas, equipamentos socioassistenciais, unidades socioeducativas e prisionais parceiras
Prazo de execução	16 (dezesesseis) meses — dentro do limite de 36 meses estabelecido pela IN nº 29/2026
Valor total do projeto	R\$ 2.100.360,00 (dois milhões, cem mil, trezentos e sessenta reais)
Fonte de recursos	Incentivo fiscal (PRONAC), admitidas fontes complementares e contrapartida institucional do proponente
Público estimado	8.400 pessoas em atendimento direto e presencial; 3.000 exemplares distribuídos gratuitamente; alcance digital estimado em 45.000 pessoas
Acesso	100% gratuito em todas as atividades e produtos

1.2 Dados do proponente

Razão social	Associação Franz de Castro Holzwarth — AFCH
CNPJ	33.704.307/0001-22
Natureza jurídica	Associação privada sem fins lucrativos — Organização da Sociedade Civil (OSC), nos termos da Lei nº 13.019/2014
Data de fundação	7 de maio de 2019

Endereço	Rua Araraquara, 869 — Vila Mariana, Ribeirão Preto/SP
CEP	[preencher]
Telefone / WhatsApp	(16) 99622-7612
E-mail institucional	franzdecastro.rp@gmail.com
Redes sociais	Instagram @franzdecastroassociacao
CNAE principal	[verificar cartão CNPJ] — deve constar CNAE compatível com a área cultural do projeto, conforme exigência de comprovação da natureza cultural do proponente
Inscrição no SALIC	[preencher número de cadastro do agente cultural]
Finalidade estatutária	Promoção de ações sociais, culturais, educativas e comunitárias voltadas à inclusão social, ao fortalecimento da cidadania e à melhoria da qualidade de vida da população

ATENÇÃO — VERIFICAÇÃO PRÉVIA OBRIGATÓRIA

Antes do envio, confirme no cartão CNPJ a existência de **CNAE compatível com a área e o segmento cultural do projeto**. A ausência desse código é uma das causas mais frequentes de inadmissibilidade automática na fase inicial de análise, ainda que o restante da proposta esteja correto.

Caso o objeto social ou o CNAE não contemplem expressamente a atuação cultural, providencie a alteração estatutária e a atualização cadastral antes do protocolo.

1.3 Responsável legal e responsáveis técnicos

NOME	FUNÇÃO NO PROJETO	VÍNCULO INSTITUCIONAL
Edilson Domingos	Responsável legal pelo projeto	Diretor-Presidente da AFCH. Empresário há mais de trinta anos, com experiência em gestão de negócios e liderança de equipes.
Carina Aparecida Pereira dos Santos	Responsável financeira e patrimonial	Diretora Financeira, Administrativa e Patrimonial. Graduada em Administração de Empresas.
Carlos César Domingos	Coordenação de conteúdo e curadoria literária	Diretor de Projetos Sociais e Educativos. Escritor, autor de três livros de relevância social, palestrante e participante da Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto nos últimos cinco anos consecutivos. Colaborador de projetos junto à Pastoral Carcerária.
Everton Luís Vieira	Articulação institucional e parcerias	Diretor Social e de Relações Institucionais.

1.4 Órgão de controle interno

A execução financeira do projeto será fiscalizada pelo Conselho Fiscal da Associação, órgão independente da Diretoria Executiva, composto por **Jonas Roger dos Santos** (fiscal coordenador), **Márcia Aparecida de Oliveira Eugênio Domingos** (fiscal relatora) e **Eliana de Oliveira Eugênio** (fiscal revisora). O Conselho emitirá parecer sobre

as contas do projeto ao final de cada semestre de execução, além do parecer conclusivo que integrará a prestação de contas final.

Resumo executivo

2.1 Resumo para preenchimento do SALIC

TEXTO PRONTO PARA O CAMPO "RESUMO DO PROJETO"

O *Palavra que Liberta* implanta uma rede de leitura, escrita e cidadania em territórios periféricos de Ribeirão Preto/SP. Em 16 meses, o projeto instala dois Núcleos Palavra Livre — bibliotecas comunitárias com acervo de 3.400 exemplares, dos quais 400 em formatos acessíveis —, forma 24 jovens de 16 a 29 anos como Mediadores de Leitura em trilha de 120 horas, realiza 288 horas de oficinas de leitura e escrita criativa, leva 12 sessões do Circuito Literário Itinerante a escolas públicas, equipamentos socioassistenciais e unidades prisionais e socioeducativas, e publica a antologia *Palavra que Liberta*, com 3.000 exemplares distribuídos gratuitamente, além de audiolivro, e-book acessível e edição em braile. Encerra com o Seminário Franz de Castro: Literatura, Memória e Direitos Humanos. Todas as atividades são gratuitas e contam com acessibilidade física, comunicacional e atitudinal.

2.2 O projeto em síntese

Pela primeira vez na série histórica, o Brasil tem mais não leitores do que leitores. O *Palavra que Liberta* responde a esse quadro onde ele é mais agudo e menos assistido: nas periferias urbanas — que, na cidade de São Paulo, receberam apenas 1,38% dos recursos captados pela Lei Rouanet entre 2014 e 2023.

O projeto parte de uma constatação simples: não faltam leitores em potencial, faltam livros ao alcance, mediadores presentes e espaços onde a leitura seja possível. Onde a biblioteca fechou, onde a escola não dá conta sozinha e onde o equipamento cultural nunca chegou, a leitura deixa de ser um direito exercido e passa a ser um privilégio herdado.

A resposta do *Palavra que Liberta* não é levar cultura à periferia — é reconhecer que ela já está lá e dar-lhe infraestrutura, acervo, formação e circulação. Por isso o projeto se organiza em quatro movimentos encadeados: **instalar** espaços permanentes de leitura no território; **formar** jovens do próprio bairro como mediadores remunerados; **circular** com literatura por escolas, praças, unidades socioeducativas e prisionais; e **publicar** o que ali se escreve, transformando participantes em autores lidos, com ISBN, audiolivro e edição acessível.

A escolha do território e do tema não é arbitrária. A Associação Franz de Castro Holzwarth carrega o nome de um advogado criminalista e defensor dos direitos humanos morto em 1981, aos 38 anos, ao se oferecer como refém no lugar de outra pessoa durante a rebelião do presídio de Jacareí. Um projeto que leva a palavra escrita a quem foi privado dela — inclusive a quem está privado de liberdade — é a tradução cultural mais direta desse legado.

2.3 O projeto em números

2 NÚCLEOS PALAVRA LIVRE PERMANENTES	24 JOVENS MEDIADORES FORMADOS E BOLSISTAS	3.400 EXEMPLARES DE ACERVO IMPLANTADO	3.000 LIVROS DA ANTOLOGIA DISTRIBUÍDOS
288 h OFICINAS DE LEITURA E ESCRITA	12 SESSÕES DO CIRCUITO ITINERANTE	8.400 PESSOAS EM ATENDIMENTO DIRETO	100% GRATUIDADE E ACESSIBILIDADE

2.4 Por que este projeto merece patrocínio

DIFERENCIAL	O QUE SUSTENTA
Dedução integral	Enquadrado no art. 18 da Lei nº 8.313/1991, permite ao patrocinador deduzir 100% do valor destinado do imposto de renda devido, respeitado o limite legal — sem desembolso líquido adicional.
Endereça uma prioridade declarada de política pública	Convergente com o Plano Nacional do Livro e Leitura 2025–2035 e com a diretriz de desconcentração territorial dos recursos da Lei Rouanet, hoje 72,1% concentrados no Sudeste e fortemente centralizados nas áreas centrais das capitais.
Impacto mensurável, não declarativo	Linha de base coletada antes do início, avaliação externa independente ao final e matriz de indicadores com meios de verificação definidos — material diretamente aproveitável em relatórios ESG e de investimento social privado.
Governança verificável	Conselho Fiscal independente, conta bancária exclusiva do PRONAC, contabilidade segregada e auditoria externa voluntária contratada dentro do próprio orçamento.
Legado permanente	Ao fim da execução, os dois núcleos permanecem operando com acervo, mobiliário e equipe formada — o investimento não se encerra com o projeto.
Eficiência orçamentária	74,4% do orçamento está alocado em atividades finalísticas; custos administrativos representam 7,66%, contra o teto normativo de 15%.

O proponente: quem é a AFCH

3.1 A instituição

A **Associação Franz de Castro Holzwarth (AFCH)** é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, sediada em Ribeirão Preto/SP e fundada em 7 de maio de 2019. Constituída sob a forma de associação civil, atua em benefício da coletividade, com finalidade pública e social, e desenvolve ações voltadas à promoção da cidadania, à educação, à cultura, à inclusão social e ao fortalecimento comunitário.

A Associação foi idealizada por **Dom Moacir Silva**, movido pela amizade e pela admiração ao legado de Franz de Castro Holzwarth e pela convicção de que valores de solidariedade e justiça social precisam se converter em ações concretas. Sua atuação se organiza em oito frentes: assistência social; educação e capacitação; cultura e arte; direitos humanos; inclusão social; projetos comunitários; ações solidárias; e desenvolvimento humano.

Após a interrupção de grande parte das atividades presenciais durante a pandemia de covid-19, a Associação encontra-se em processo de reestruturação para retomar e ampliar suas ações — agora com método, transparência e novos parceiros. O *Palavra que Liberta* é o projeto estruturante dessa retomada.

3.2 O legado que dá nome à Associação

Ofereceu-se como refém no lugar de outro. Foi morto aos 38 anos. Quarenta e cinco anos depois, seu nome ainda batiza um prêmio de direitos humanos, uma causa de beatificação e uma associação que insiste em transformar dignidade em ação.

Franz de Castro Holzwarth nasceu em Barra do Piraí/RJ, em 18 de maio de 1942. Advogado criminalista, jornalista e humanista, dedicou sua trajetória à defesa dos direitos humanos e da dignidade da pessoa humana. Em 1975 integrou-se à APAC — Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, aproximando-se do trabalho junto a pessoas privadas de liberdade.

Em 14 de fevereiro de 1981, foi chamado a mediar uma rebelião na cadeia pública de Jacaré/SP. No curso da negociação, ofereceu-se para permanecer como refém no lugar de um policial militar. Morreu no episódio, atingido por mais de vinte disparos, aos 38 anos.

No ano seguinte, a Ordem dos Advogados do Brasil — Seção São Paulo instituiu o **Prêmio Franz de Castro Holzwarth de Direitos Humanos**, concedido anualmente desde então. Em 17 de dezembro de 2022, Franz de Castro foi declarado **Venerável** pela Igreja Católica, no âmbito de seu processo de beatificação por oferta da vida. Sua história é objeto de documentário e de estudos sobre encarceramento em massa e violência institucional no Brasil.

POR QUE ISSO IMPORTA PARA ESTE PROJETO

O nome da Associação não é uma homenagem decorativa: é um padrão de conduta. Um projeto que leva livros, escrita e escuta a jovens de periferia, a adolescentes em medida socioeducativa e a pessoas privadas de liberdade não é uma escolha temática conveniente — é a continuidade direta daquilo que Franz de Castro defendeu com a própria vida. A coerência entre o legado institucional e o objeto cultural proposto é um ativo do projeto, não um adorno.

3.3 Governança e transparência

A Associação é administrada por uma Diretoria Executiva e fiscalizada por um Conselho Fiscal independente, tendo a Assembleia Geral como órgão máximo de deliberação. Essa estrutura assegura separação entre gestão e fiscalização, responsabilidade na aplicação dos recursos e compromisso permanente com a finalidade pública da entidade.

ÓRGÃO	COMPOSIÇÃO	ATRIBUIÇÃO NO PROJETO
Assembleia Geral	Associados	Deliberação máxima; aprova a prestação de contas anual da entidade.
Diretoria Executiva	Presidência; Financeiro e Patrimonial; Social e Institucional; Projetos e Educação	Gestão e execução do projeto; assinatura de contratos; responsabilidade legal perante o MinC.
Conselho Fiscal	Coordenador, relator e revisor	Fiscalização independente da aplicação dos recursos; parecer semestral e parecer conclusivo sobre as contas do projeto.

A AFCH mantém registros, prestação de contas e governança abertos a parceiros, ao poder público e à comunidade. No âmbito deste projeto, esse compromisso será materializado por meio de conta bancária exclusiva vinculada ao PRONAC, contabilidade segregada, auditoria independente contratada no próprio orçamento e publicação dos relatórios no site do projeto.

3.4 Capacidade técnica instalada

A capacidade da Associação para executar este projeto se apoia em três pilares verificáveis:

- **Competência editorial e literária própria.** O Diretor de Projetos Sociais e Educativos, Carlos César Domingos, é escritor e autor de três livros de relevância social, palestrante e presença constante na Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto nos últimos cinco anos consecutivos — a segunda maior feira literária a céu aberto do país, que reuniu 274 mil pessoas em sua 24ª edição. A curadoria literária e o processo editorial do projeto contam, portanto, com liderança interna qualificada.
- **Acesso qualificado aos públicos mais difíceis.** A atuação histórica da Associação junto à Pastoral Carcerária abre o caminho institucional para as ações previstas em unidades prisionais e socioeducativas — ambientes que exigem confiança prévia, autorização e conhecimento de protocolo, e que raramente são alcançados por projetos culturais convencionais.

- **Enraizamento territorial.** Sediada em Ribeirão Preto e voltada a ações comunitárias desde a fundação, a Associação atua no mesmo território onde o projeto será executado, o que reduz o custo e o risco da mobilização e encurta o tempo entre a aprovação e o início efetivo das atividades.

COMPROVAÇÃO DE ATUAÇÃO — O QUE ANEXAR

A IN nº 29/2026 admite a comprovação da atuação na área cultural **por portfólio**. Devem ser anexados ao SALIC e a este dossiê:

- portfólio institucional da AFCH com registro fotográfico das ações realizadas;
- relação das atividades culturais e educativas executadas, com data, local, público atendido e parceiros — **[preencher com os dados oficiais da Associação]**;
- currículo e comprovação da produção literária do Diretor de Projetos Sociais e Educativos, incluindo as obras publicadas e a participação na Feira Internacional do Livro;
- declarações e cartas de parceria de escolas, equipamentos públicos e organizações que receberão as ações — **[obter antes do envio]**;
- registros de imprensa e de redes sociais das ações já realizadas.

Observação de método: os indicadores de impacto apresentados no portfólio institucional da Associação estão assinalados como ilustrativos e devem ser substituídos pelos dados oficiais consolidados antes de qualquer submissão. Este dossiê não reproduz números não verificados.

Justificativa

Três curvas se cruzam neste projeto: o país está lendo menos, as bibliotecas públicas estão fechando e o dinheiro do incentivo à cultura quase não chega à periferia. Cada uma dessas curvas é documentada por fonte pública. Juntas, elas descrevem exatamente o problema que o *Palavra que Liberta* se propõe a enfrentar.

4.1 O Brasil que deixou de ler

A 6ª edição da pesquisa *Retratos da Leitura no Brasil*, divulgada em 2024 pelo Instituto Pró-Livro com base em mais de 5.500 entrevistas em 208 municípios, registrou um marco negativo inédito: **pela primeira vez na série histórica, a proporção de não leitores superou a de leitores**. São 53% de não leitores contra 47% de leitores, ante 52% de leitores em 2019 — uma queda de cinco pontos percentuais que corresponde a cerca de **6,7 milhões de leitores a menos em quatro anos**.

O quadro se agrava quando se observa a competência de leitura, e não apenas o hábito. O Indicador de Alfabetismo Funcional (Inaf) de 2024, divulgado em maio de 2025, apontou que **29% dos brasileiros de 15 a 64 anos permanecem em condição de analfabetismo funcional** — aproximadamente 40 milhões de pessoas —, o mesmo patamar de 2018. Apenas 10% da população é considerada proficiente em leitura, escrita e matemática.

O dado mais preocupante do Inaf, e o que define o público prioritário deste projeto, é geracional: **entre jovens de 15 a 29 anos, o analfabetismo funcional subiu de 14% em 2018 para 16% em 2024**. É a única faixa etária em que o indicador piorou. A geração que deveria estar puxando o país para cima na competência de leitura está andando para trás — efeito atribuído pelos pesquisadores, em boa medida, à interrupção escolar durante a pandemia.

53%

DE NÃO LEITORES NO
BRASIL — RECORDE DA
SÉRIE

6,7 mi

DE LEITORES PERDIDOS
EM QUATRO ANOS

29%

DE ANALFABETISMO
FUNCIONAL (15 A 64
ANOS)

16%

ENTRE JOVENS DE 15 A
29 — EM ALTA

Fontes: Retratos da Leitura no Brasil, 6ª edição (Instituto Pró-Livro, 2024); Indicador de Alfabetismo Funcional — Inaf 2024 (Ação Educativa e Conhecimento Social, divulgado em 2025).

4.2 A infraestrutura que desapareceu

A queda da leitura não ocorre no vazio: ela acompanha o desmonte da rede física que a sustentava. Dados do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas indicam que o Brasil **perdeu 764 bibliotecas públicas entre 2015 e 2020**, caindo de 6.057 para 5.293 unidades. Hoje, o país conta com aproximadamente **uma biblioteca pública para cada 33 mil habitantes**.

O fenômeno é fortemente concentrado — e concentrado justamente no estado onde este projeto será executado. Do total de bibliotecas fechadas no período, 91% estavam em São Paulo e Minas Gerais. **São Paulo passou de 842**

bibliotecas públicas em 2015 para 304 em 2020, uma perda de 538 unidades em cinco anos, em sua maioria bibliotecas municipais. Em 2014, 97,7% das cidades brasileiras contavam com biblioteca pública; em 2018, o índice já havia caído para 87,7%.

O efeito prático é direto: em bairros periféricos, o equipamento que garantia acesso gratuito ao livro simplesmente deixou de existir. Onde a biblioteca fechou, a única porta de entrada para a leitura passou a ser a escola — que, sozinha, não dá conta de formar leitores fora do horário e do currículo.

4.3 O incentivo que não chega ao território

Há um terceiro fator, e ele diz respeito diretamente ao mecanismo por meio do qual este projeto é apresentado. A distribuição dos recursos da Lei Rouanet permanece profundamente desigual: **72,1% dos valores captados entre 2021 e 2025 ficaram com proponentes da Região Sudeste**, enquanto o Nordeste respondeu por 6,9%, o Centro-Oeste por 3,6% e o Norte por 2,1%. Além disso, 77,1% das empresas que utilizam a renúncia fiscal para patrocinar cultura estão sediadas no Sudeste.

A concentração, porém, não é apenas regional — é intramunicipal, e é aí que ela se torna mais reveladora. Estudo divulgado em 2025 apurou que, entre 2014 e 2023, na cidade de São Paulo, **88,89% dos valores captados por projetos culturais foram destinados às regiões centrais, que concentram 17,21% da população, enquanto as periferias — onde vive mais da metade dos habitantes — receberam apenas 1,38%.**

A LEITURA DESTES TRÊS DADOS EM CONJUNTO

O país lê menos; a infraestrutura pública de leitura encolheu, sobretudo em São Paulo; e o principal mecanismo federal de fomento à cultura praticamente não alcança os territórios onde essa ausência é mais severa. Um projeto de leitura instalado na periferia do interior paulista não disputa espaço com a política pública existente — ele ocupa um vazio deixado por ela, no ponto exato em que os três problemas se sobrepõem.

4.4 O território: Ribeirão Preto

Ribeirão Preto tem **704.874 habitantes** segundo o Censo 2022 do IBGE e figura entre os trinta maiores PIBs municipais do país, ocupando a 29ª posição. É uma cidade rica — e desigual. O mesmo Censo registrou **23.781 pessoas vivendo em favelas e comunidades urbanas**, com **crescimento de 68,4% dessa população entre 2010 e 2022**. A prosperidade agregada do município não se traduziu em equalização do acesso a bens culturais.

Há, ao mesmo tempo, um ativo cultural relevante e subaproveitado como política de formação de leitores. A **Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto (FIL)**, realizada desde 2000, é o maior evento literário do interior paulista e a segunda maior feira de livro a céu aberto do Brasil. Sua 24ª edição, em 2025, reuniu **274 mil pessoas e mais de 500 atividades**, com entrada gratuita. A 25ª edição ocorre entre 30 de agosto e 5 de setembro de 2026, com o tema "*X, Y, Z, Alpha, Beta — Gerações Literárias*".

A FIL demonstra que existe público e apetite literário na cidade. O que não existe é continuidade: dez dias de festa literária por ano no centro não substituem acervo permanente, mediação semanal e espaço de leitura nos bairros onde

o público mora. O *Palavra que Liberta* se propõe exatamente a preencher os outros 355 dias — e a levar os participantes dos núcleos periféricos à FIL, fechando o circuito entre o território e o grande evento da cidade.

4.5 O caminho que já se mostrou eficaz

A metodologia proposta não é experimental. A Pesquisa Nacional de Coletivos Literários nas Periferias Brasileiras, divulgada em 2025 pela Periferia Brasileira de Letras em parceria com a Fiocruz e o Ministério da Cultura, ouviu **292 coletivos em nove estados e no Distrito Federal** e mapeou as formas de atuação que efetivamente funcionam nesses territórios: **bibliotecas comunitárias (26%)**, saraus (21%), rodas e clubes de leitura (9%) e batalhas de poesia falada — os slams (9%). A pesquisa registrou ainda que 64% dos coletivos atuam em territórios de maioria negra e que **96% desenvolvem ações com foco em direitos sociais**.

Dados da organização social Poiesis sobre as bibliotecas das Fábricas de Cultura, referentes ao período de janeiro de 2024 a junho de 2025, reforçam o desenho: **mulheres jovens representam 70% do público leitor** desses equipamentos, com média de 197 empréstimos mensais por biblioteca e forte interesse por mangás, literatura negra, indígena e LGBTQIAPN+, além de clássicos e best-sellers.

O *Palavra que Liberta* adota precisamente esse repertório comprovado — biblioteca comunitária, roda de leitura, sarau, slam e oficina de escrita — e acrescenta três elementos que a pesquisa aponta como gargalos dos coletivos existentes: **financiamento estruturado, formação remunerada de mediadores e publicação com registro editorial formal**.

4.6 Alinhamento com políticas públicas e diretrizes de fomento

POLÍTICA OU DIRETRIZ	CONVERGÊNCIA DO PROJETO
Plano Nacional do Livro e Leitura (PNLL) 2025–2035	Construído por consulta pública que recebeu 1.596 contribuições e organizado em quatro eixos voltados à democratização do acesso ao livro, à formação de leitores e ao fortalecimento das bibliotecas. O projeto atua simultaneamente nos três primeiros vetores.
Diretriz de desconcentração da Lei Rouanet	O MinC tem atuado para nacionalizar os incentivos e reduzir a concentração no eixo Rio–São Paulo e nas áreas centrais. Projeto executado no interior paulista e dirigido a territórios periféricos.
IN MinC nº 29/2026 — acessibilidade obrigatória	Nenhum projeto pode ser aprovado sem previsão de acessibilidade física, comunicacional e atitudinal. O projeto apresenta plano estruturado e orçamento específico (Seção 10).
IN MinC nº 29/2026 — ações formativas e impacto social	A norma exige ações formativas vinculadas aos projetos. Aqui, a formação não é acessória: é o eixo central, com trilha de 120 horas e bolsa para 24 jovens.
Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015)	Garantia de acesso a bens culturais em formatos acessíveis. O projeto produz audiolivro, e-book em EPUB3 e edição em braile, e mantém acervo acessível permanente nos núcleos.
Estatuto da Criança e do Adolescente e Lei de Execução Penal	Direito à educação, à cultura e à remição pela leitura. As ações em unidades socioeducativas e prisionais dialogam diretamente com esses marcos.
Agenda 2030 — ODS	Contribuição direta aos ODS 4, 8, 10, 11, 16 e 17, detalhada na Seção 19.

4.7 Por que a AFCH e por que agora

Reunir competência editorial interna, acesso institucional a públicos privados de liberdade, enraizamento no território e uma estrutura de governança com fiscalização independente é uma combinação incomum entre proponentes de projetos de leitura. A AFCH reúne as quatro condições.

O momento também é determinante. A Associação concluiu sua fase de reestruturação pós-pandemia e retoma as atividades com método e transparência; a cidade sedia, em 2026, a 25ª edição de sua feira literária, com tema dedicado às gerações de leitores; o novo Plano Nacional do Livro e Leitura inicia seu ciclo decenal; e a IN nº 29/2026 acaba de reorganizar as regras do mecanismo, valorizando formação, acessibilidade e impacto social — exatamente os eixos deste projeto. É a janela correta para executá-lo.

Objetivos

5.1 Objetivo geral

Ampliar o acesso ao livro, à leitura e à produção literária em territórios periféricos de Ribeirão Preto/SP, por meio da implantação de núcleos permanentes de leitura, da formação remunerada de jovens mediadores, da circulação literária em espaços de vulnerabilidade e privação de liberdade e da publicação da produção escrita dos participantes — tomando a palavra como instrumento de cidadania, pertencimento e afirmação da dignidade humana.

5.2 Objetivos específicos

Nº	OBJETIVO ESPECÍFICO	COMO SERÁ ALCANÇADO
OE1	Implantar infraestrutura permanente de leitura no território	Instalação de 2 Núcleos Palavra Livre em espaços cedidos por parceiros nos bairros de atuação, com adequação acessível conforme a ABNT NBR 9050, mobiliário, equipamentos e acervo de 3.400 exemplares tratados tecnicamente por bibliotecário registrado.
OE2	Formar jovens do próprio território como mediadores de leitura	Trilha formativa de 120 horas para 24 jovens de 16 a 29 anos, com bolsa-formação de seis meses, certificação e atuação supervisionada nos núcleos e no circuito itinerante.
OE3	Promover a leitura literária de forma continuada e mediada	288 horas de oficinas de leitura e escrita criativa, rodas de leitura semanais, clubes de leitura, saraus e slams nos dois núcleos ao longo de 12 meses de operação.
OE4	Levar literatura a públicos sem qualquer acesso a equipamentos culturais	12 sessões do Circuito Literário Itinerante em escolas públicas, praças, CRAS, unidades socioeducativas e unidades prisionais, com doação de acervo aos espaços visitados.
OE5	Transformar participantes em autores publicados	Publicação da antologia <i>Palavra que Liberta</i> , com ISBN, tiragem de 3.000 exemplares distribuídos gratuitamente, audiolivro, e-book acessível em EPUB3 e edição em braile.
OE6	Garantir acesso pleno a pessoas com deficiência	Acessibilidade física, comunicacional, atitudinal e metodológica em 100% das atividades; acervo acessível permanente; formação de toda a equipe conduzida por consultores com deficiência.
OE7	Qualificar o debate público sobre literatura e direitos humanos	Realização do Seminário Franz de Castro: Literatura, Memória e Direitos Humanos, com dois dias de mesas e oficinas, e participação na Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto.
OE8	Produzir evidência de impacto e deixar legado operante	Coleta de linha de base, monitoramento contínuo, avaliação externa independente e manutenção dos núcleos em funcionamento após o encerramento do projeto, com acervo, mobiliário e equipe formada.

5.3 Objeto cultural — redação para o SALIC

TEXTO PRONTO PARA O CAMPO "OBJETO"

Implantação de dois núcleos comunitários de leitura em territórios periféricos de Ribeirão Preto/SP, com acervo de 3.400 exemplares, incluindo 400 em formatos acessíveis; formação de 24 jovens mediadores de leitura em trilha de 120 horas com bolsa; realização de 288 horas de oficinas de leitura e escrita criativa e de 12 sessões de circuito literário itinerante; publicação da antologia *Palavra que Liberta* em tiragem de 3.000 exemplares de distribuição gratuita, acompanhada de audiolivro, e-book acessível e edição em braile; e realização do Seminário Franz de Castro: Literatura, Memória e Direitos Humanos.

A IN nº 29/2026 reforçou a obrigação de execução fiel ao objeto aprovado e estabeleceu procedimentos mais definidos para alterações de projeto e critérios mais objetivos para remanejamento orçamentário. Por essa razão, o objeto acima foi redigido de modo a descrever com precisão as entregas quantificadas, evitando formulações genéricas que dificultem a comprovação na prestação de contas.

Metodologia e descrição das ações

6.1 Fundamentos metodológicos

O projeto adota três princípios metodológicos, escolhidos a partir do que a pesquisa sobre coletivos literários periféricos identificou como fatores de permanência e eficácia.

- ▶ **Mediação por pares.** Quem conduz a roda de leitura mora no mesmo bairro de quem participa. A mediação feita por um jovem do território elimina a assimetria que costuma afastar o público de ações culturais externas e transforma o participante em agente, não em beneficiário.
- ▶ **Leitura como prática social, não como tarefa escolar.** As atividades não reproduzem a lógica de avaliação e obrigatoriedade. Sarau, slam, clube de leitura e roda de conversa criam um ambiente em que ler e escrever são formas de estar junto — que é como a leitura efetivamente se enraíza.
- ▶ **Ciclo completo: ler, escrever, publicar, circular.** O projeto não termina na leitura. Quem participa escreve; o que se escreve é publicado com ISBN; o livro publicado circula em bibliotecas, escolas e feiras. Fechar esse ciclo é o que converte acesso em pertencimento.

6.2 Arquitetura do programa

EIXO	O QUE É	ENTREGAS
Eixo 1 Instalar	Núcleos Palavra Livre — bibliotecas comunitárias permanentes em espaços cedidos por parceiros nos territórios.	2 núcleos adequados e equipados; acervo de 3.400 exemplares; funcionamento de 12 meses no período do projeto e permanência após o encerramento.
Eixo 2 Formar	Trilha formativa de Jovens Mediadores de Leitura, com bolsa e certificação.	24 jovens formados em 120 horas; 2 turmas; atuação supervisionada nos núcleos e no circuito.
Eixo 3 Circular	Programação continuada nos núcleos e Circuito Literário Itinerante fora deles.	288 horas de oficinas; rodas de leitura semanais; 16 encontros com escritores; 12 sessões itinerantes.
Eixo 4 Publicar	Processo editorial da produção escrita dos participantes e difusão pública.	Antologia com ISBN, 3.000 exemplares gratuitos, audiolivro, e-book EPUB3, edição em braile; seminário; participação na FIL.

6.3 Descrição detalhada das ações

Ação 1 — Diagnóstico territorial e definição dos núcleos

Nos dois primeiros meses, consultoria especializada realiza pesquisa de campo nos territórios candidatos: perfil populacional, equipamentos culturais e educacionais existentes, escolas e organizações comunitárias atuantes, e levantamento da linha de base dos indicadores de leitura entre o público-alvo. O relatório resultante define os dois bairros de instalação e serve como marco zero para a avaliação de impacto ao final do projeto. Os critérios de seleção

dos territórios são: ausência ou distância de biblioteca pública em funcionamento; densidade de população jovem; existência de parceiro local capaz de ceder espaço; e indicadores de vulnerabilidade social.

Ação 2 — Implantação dos Núcleos Palavra Livre

Cada núcleo é instalado em espaço cedido por parceiro local — escola, associação de bairro, paróquia ou equipamento socioassistencial —, o que elimina custo de locação e assegura enraizamento institucional. O recurso do projeto custeia exclusivamente a adequação acessível (rampa, sinalização tátil e visual, piso podotátil, adequação de sanitário, iluminação e instalação elétrica), o mobiliário, os equipamentos e o acervo. Cada núcleo recebe 1.500 exemplares de acervo geral e 200 em formatos acessíveis, catalogados e organizados sob responsabilidade técnica de bibliotecário com registro no CRB, com política de empréstimo domiciliar definida e sistema de gestão de acervo implantado.

Ação 3 — Formação dos Jovens Mediadores de Leitura

Vinte e quatro jovens de 16 a 29 anos, moradores dos territórios, são selecionados por chamada pública local com critérios de acesso ampliado — sem exigência de escolaridade mínima além do ensino fundamental em curso, com reserva de vagas para pessoas negras, indígenas e com deficiência. A trilha formativa tem 120 horas distribuídas em dois módulos e quatro campos: mediação de leitura e repertório literário; acessibilidade e práticas inclusivas; direitos humanos, memória e território; e gestão de acervo e organização de biblioteca comunitária.

Durante seis meses, cada jovem recebe bolsa-formação mensal e atua de forma supervisionada nas atividades dos núcleos e do circuito, sob acompanhamento do mediador-coordenador e da coordenação pedagógica. Ao final, recebe certificação. A bolsa é instrumento de permanência: sem ela, a participação continuada de jovens de baixa renda em formações longas é inviável, e a evasão inviabiliza o resultado.

Ação 4 — Programação continuada nos núcleos

Durante 12 meses, cada núcleo mantém programação semanal aberta e gratuita: rodas de leitura, clubes de leitura por faixa etária, oficinas de escrita criativa, saraus e batalhas de poesia falada. São 288 horas/aula de oficinas ao longo do período, somadas às atividades de mediação conduzidas pelos jovens mediadores. A curadoria do acervo e da programação prioriza literatura brasileira contemporânea, literatura negra, indígena e periférica, infantojuvenil, quadrinhos e mangás — repertório que a pesquisa identifica como o de maior adesão entre o público jovem desses territórios.

Ação 5 — Encontros com escritores

Dezesseis encontros com autores ao longo da execução, com prioridade para escritores da literatura periférica, negra, indígena e regional, e para autores da própria cidade e região. Cada encontro combina leitura, conversa e oficina curta, e é seguido pela incorporação da obra do autor ao acervo dos núcleos.

Ação 6 — Circuito Literário Itinerante

Doze sessões realizadas fora dos núcleos, levando literatura a públicos sem qualquer acesso a equipamento cultural: escolas públicas, praças, CRAS e CREAS, unidades socioeducativas e unidades prisionais. Cada sessão combina contação de histórias, roda de leitura, apresentação dos jovens mediadores e doação de acervo ao espaço visitado. As

sessões em unidades de privação de liberdade seguem os protocolos das autoridades competentes e se apoiam na relação institucional histórica da Associação com a Pastoral Carcerária.

Ação 7 — Produção editorial da antologia

A produção escrita nas oficinas é submetida a processo editorial completo: curadoria e organização sob coordenação editorial, preparação de originais, duas rodadas de revisão, projeto gráfico, ilustração original com prioridade para artistas dos territórios, registro de ISBN, ficha catalográfica e depósito legal. A tiragem de 3.000 exemplares é integralmente destinada à distribuição gratuita, conforme o plano da Seção 8. Cada autor participante recebe exemplares de sua própria obra publicada e cede os direitos de uso apenas para esta edição, mantendo a titularidade sobre o texto.

Ação 8 — Versões acessíveis da antologia

A antologia é produzida também em audiolivro com narração profissional, em e-book no formato EPUB3 navegável e compatível com leitores de tela, e em edição reduzida em braile destinada aos núcleos e às bibliotecas parceiras. Essas versões não são subprodutos: integram o produto cultural principal e garantem que a obra seja efetivamente acessível a pessoas com deficiência visual e a pessoas com baixa proficiência de leitura.

Ação 9 — Seminário Franz de Castro: Literatura, Memória e Direitos Humanos

Evento de encerramento com dois dias de programação: mesas sobre leitura em contextos de vulnerabilidade e privação de liberdade, literatura periférica e políticas de acesso ao livro; oficinas abertas; apresentação dos resultados da avaliação externa; e lançamento público da antologia com a presença dos autores participantes. Gratuito, acessível e aberto à comunidade, à rede pública de ensino e ao poder público local.

Ação 10 — Participação na Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto

O projeto participa da edição da FIL ocorrida dentro do período de execução, com estande institucional, programação de saraus e slams conduzida pelos jovens mediadores e distribuição gratuita da antologia. A ação conecta os territórios periféricos ao maior evento literário da cidade — que reuniu 274 mil pessoas em 2025 — e dá visibilidade pública aos participantes e ao patrocinador.

6.4 Fluxo de execução

FASE	MESES	ATIVIDADES CENTRAIS
Preparação	1 a 2	Diagnóstico territorial e linha de base; formalização das parcerias e cessão dos espaços; contratação da equipe; elaboração do material pedagógico; plano de acessibilidade; identidade visual; adequação física dos núcleos; aquisição de mobiliário e equipamentos.
Implantação	3 a 4	Aquisição, tratamento técnico e catalogação do acervo; chamada pública e seleção dos jovens mediadores; formação inicial da 1ª turma; abertura dos núcleos ao público.
Operação	4 a 14	Programação continuada nos núcleos; oficinas de leitura e escrita; encontros com escritores; formação da 2ª turma; sessões do Circuito Literário Itinerante; participação na FIL; monitoramento contínuo dos indicadores.
Publicação	12 a 15	Curadoria e organização dos textos; processo editorial completo; impressão; produção do audiolivro, do e-book e da edição em braile; logística de distribuição gratuita.

FASE	MESES	ATIVIDADES CENTRAIS
Encerramento	15 a 16	Seminário Franz de Castro e lançamento da antologia; avaliação externa de impacto; relatório final e documentário; transição dos núcleos para operação pós-projeto; prestação de contas.

Metas, produtos e indicadores

7.1 Quadro de metas físicas

As metas abaixo são as entregas verificáveis que compõem o objeto aprovado. Cada uma tem quantidade definida e meio de comprovação próprio, de modo a permitir aferição objetiva na prestação de contas.

Nº	META	QUANTIDADE	MEIO DE COMPROVAÇÃO
M1	Núcleos Palavra Livre implantados e em funcionamento	2	Termo de cessão do espaço; laudo de acessibilidade; registro fotográfico; ata de inauguração
M2	Exemplares de acervo adquiridos e catalogados	3.400	Notas fiscais; relatório de catalogação assinado por bibliotecário com registro no CRB
M3	Exemplares em formatos acessíveis no acervo	400	Notas fiscais; inventário específico do acervo acessível
M4	Jovens Mediadores de Leitura formados e certificados	24	Lista de presença; recibos de bolsa; certificados emitidos
M5	Carga horária da trilha formativa por turma	120 h	Plano de curso; diário de classe; relatório da coordenação pedagógica
M6	Horas de oficinas de leitura e escrita criativa	288 h	Contratos dos oficineiros; listas de presença; registro fotográfico
M7	Encontros com escritores convidados	16	Contratos de cachê; material de divulgação; registro audiovisual
M8	Sessões do Circuito Literário Itinerante	12	Declaração da instituição visitada; lista de presença; registro fotográfico; termo de doação de acervo
M9	Antologia publicada com ISBN	1 título	Ficha catalográfica; registro de ISBN; comprovante de depósito legal
M10	Exemplares impressos da antologia	3.000	Nota fiscal da gráfica; termos de recebimento da distribuição
M11	Versões acessíveis da antologia produzidas	3	Audiolivro, e-book EPUB3 e edição em braille — arquivos entregues e relatório técnico
M12	Seminário Franz de Castro realizado	1	Programação; lista de presença; registro audiovisual; clipping
M13	Participação na Feira Internacional do Livro	1	Contrato do estande; registro fotográfico; relatório de público
M14	Pessoas em atendimento direto e presencial	8.400	Listas de presença; sistema de registro de frequência dos núcleos; relatórios mensais
M15	Beneficiários em ações formativas (contrapartida)	420	Listas de presença nominais e certificados

Nº	META	QUANTIDADE	MEIO DE COMPROVAÇÃO
M16	Avaliação externa de impacto concluída	1	Contrato com a instituição avaliadora; relatório final publicado

7.2 Produtos culturais

PRODUTO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO
Antologia <i>Palavra que Liberta</i>	Produto principal	Livro de valor literário e humanístico, com ISBN, cerca de 180 páginas, formato 14×21 cm, tiragem de 3.000 exemplares, 100% de distribuição gratuita.
Audiolivro da antologia	Produto principal — versão acessível	Narração profissional com direção artística, edição e masterização; distribuição digital gratuita.
E-book acessível (EPUB3)	Produto principal — versão acessível	Versão digital navegável, compatível com leitores de tela, disponibilizada gratuitamente no site do projeto.
Edição em braile	Produto principal — versão acessível	Edição reduzida destinada aos núcleos, a bibliotecas parceiras e a instituições de apoio a pessoas com deficiência visual.
Núcleos Palavra Livre	Produto secundário	Dois espaços comunitários de leitura com acervo, mobiliário e programação, mantidos após o encerramento do projeto.
Ações formativas	Contrapartida social	Trilha de formação dos jovens mediadores, oficinas continuadas e formação de professores e agentes culturais.
Cadernos metodológicos	Produto secundário	Três publicações de uso livre — Caderno do Mediador, Caderno de Rodas de Leitura e Caderno de Acessibilidade na Mediação —, disponibilizadas gratuitamente em formato digital acessível.
Documentário curto	Produto secundário	Vídeo de 12 minutos com legendas, janela de Libras e audiodescrição, registrando a execução e os resultados.

7.3 Matriz de indicadores

DIMENSÃO	INDICADOR	META	FORMA DE AFERIÇÃO
Alcance	Pessoas em atendimento direto	8.400	Registro de frequência e listas de presença
	Exemplares distribuídos gratuitamente	3.000	Termos de recebimento por instituição e por pessoa
	Alcance digital	45.000	Métricas do site e das redes sociais do projeto
Formação	Taxa de conclusão da trilha formativa	≥ 80%	Relação entre matriculados e certificados
	Beneficiários em ações formativas	420	Listas nominais e certificados emitidos
	Jovens mediadores atuando em mediação supervisionada	24	Escala de atividades e relatório de supervisão

DIMENSÃO	INDICADOR	META	FORMA DE AFERIÇÃO
Leitura	Empréstimos domiciliares realizados	≥ 4.800	Sistema de gestão de acervo dos núcleos
	Frequentedores recorrentes por núcleo (mensal)	≥ 120	Cadastro de usuários e registro de frequência
	Textos autorais produzidos nas oficinas	≥ 300	Acervo de originais recebidos pela coordenação editorial
Acessibilidade	Atividades públicas com recursos de acessibilidade	100%	Contratos de Libras e audiodescrição; relatórios de atividade
	Participantes com deficiência atendidos	≥ 5% do público	Formulário de inscrição com autodeclaração, sob consentimento
Impacto	Variação no hábito de leitura dos participantes continuados	Ganho mensurável entre linha de base e medição final	Instrumento aplicado no início e no fim pela avaliação externa
	Percepção de pertencimento e autoestima leitora	Ganho mensurável	Escala aplicada pela avaliação externa e grupos focais
Legado	Núcleos em funcionamento 12 meses após o encerramento	2	Relatório de acompanhamento pós-projeto
	Acervo incorporado ao patrimônio comunitário	3.400 exemplares	Termo de destinação e inventário final

NOTA METODOLÓGICA SOBRE OS INDICADORES

Indicadores de **alcance** e **formação** são de aferição direta e integram a prestação de contas. Indicadores de **impacto** dependem de comparação entre a linha de base coletada no diagnóstico territorial e a medição final conduzida pela avaliação externa independente — razão pela qual se expressam como ganho mensurável, e não como percentual arbitrado antes da coleta. Essa distinção é deliberada: metas de impacto fixadas sem linha de base prévia não são verificáveis e comprometem a credibilidade da avaliação.

Público-alvo e plano de distribuição

8.1 Perfil do público

O público prioritário do projeto são **moradores de territórios periféricos de Ribeirão Preto/SP**, com ênfase em três grupos: jovens de 12 a 29 anos — faixa em que o analfabetismo funcional piorou nos últimos anos; crianças em idade de formação do hábito leitor e suas famílias; e pessoas em situação de privação de liberdade ou cumprimento de medida socioeducativa, alcançadas pelo Circuito Literário Itinerante.

Não há qualquer restrição de acesso: todas as atividades são gratuitas e abertas. O recorte territorial e etário orienta a estratégia de mobilização e a curadoria do acervo, não a admissão de participantes.

8.2 Dimensionamento do público direto

FRENTE DE ATENDIMENTO	PESSOAS	BASE DO CÁLCULO
Frequência livre e empréstimo nos núcleos	1.800	2 núcleos × 12 meses × 75 usuários cadastrados/mês
Rodas e clubes de leitura	900	2 núcleos × 48 encontros × média de 10 participantes distintos
Oficinas de leitura e escrita criativa	240	24 turmas × 10 participantes em formação continuada
Jovens Mediadores de Leitura (bolsistas)	24	2 turmas × 12 jovens
Encontros com escritores	1.280	16 encontros × 80 participantes
Circuito Literário Itinerante	2.400	12 sessões × 200 participantes
Seminário Franz de Castro	400	2 dias de programação aberta
Formação de professores e agentes culturais	156	Turmas de formação para a rede parceira
Ativação na Feira Internacional do Livro	1.200	Contatos qualificados no estande e nas atividades
Total de atendimentos diretos	8.400	

Os números representam **atendimentos**, e não necessariamente pessoas únicas — um mesmo participante pode ser contabilizado em mais de uma frente. O sistema de registro dos núcleos permitirá, ao final, apurar também o número de pessoas distintas atendidas, informação que constará do relatório final.

8.3 Público indireto

- **3.000 pessoas** alcançadas pela distribuição gratuita da antologia impressa.

- ▶ **45.000 pessoas** de alcance digital estimado, por meio do site do projeto, das redes sociais, do e-book acessível, do audiolivro e do documentário.
- ▶ **Famílias e comunidade escolar** dos participantes, alcançadas pela circulação domiciliar do acervo emprestado.
- ▶ **Rede de bibliotecas comunitárias e coletivos literários** da região, beneficiada pela distribuição dos cadernos metodológicos de uso livre.

8.4 Plano de distribuição do produto principal

O projeto **não comercializa nenhum produto ou ingresso**. A totalidade da tiragem da antologia é de distribuição gratuita, e todas as atividades são de acesso livre. O plano abaixo detalha a destinação dos 3.000 exemplares.

DESTINAÇÃO	EXEMPLARES	% DA TIRAGEM	NATUREZA
Autores participantes, familiares e frequentadores dos núcleos	900	30,00%	Gratuita — caráter social e educativo
Escolas públicas e bibliotecas escolares	700	23,33%	Gratuita — caráter social e educativo
Unidades prisionais, unidades socioeducativas e Pastoral Carcerária	500	16,67%	Gratuita — caráter social e educativo
Cota do patrocinador — distribuição gratuita promocional	300	10,00%	Gratuita promocional
Bibliotecas comunitárias, coletivos literários e bibliotecas públicas da região	250	8,33%	Gratuita — caráter social e educativo
Cota do proponente — divulgação e difusão do projeto	200	6,67%	Gratuita promocional
Depósito legal, ISBN, acervo institucional, MinC e arquivo do patrocinador	150	5,00%	Obrigação legal e arquivo
Total	3.000	100,00%	100% gratuito

8.5 Aderência do plano às regras da IN nº 29/2026

✓	REGRA APLICÁVEL	SITUAÇÃO DO PROJETO
✓	Até 10% para distribuição gratuita promocional pelo patrocinador	300 exemplares — exatamente 10,00%, dentro do limite.
✓	Até 10% para distribuição gratuita promocional pelo proponente	200 exemplares — 6,67%, abaixo do limite.
✓	Mínimo de 10% para distribuição gratuita com caráter social ou educativo	2.350 exemplares — 78,33%, muito acima do mínimo exigido.
—	Mínimo de 20% comercializado a preço popular, limitado a R\$ 50,00	Não se aplica: o projeto não comercializa produtos nem ingressos.

✓	REGRA APLICÁVEL	SITUAÇÃO DO PROJETO
—	Preço médio de ingresso limitado a R\$ 250,00	Não se aplica: acesso integralmente gratuito.
✓	Ações formativas correspondentes a no mínimo 10% do público previsto no plano de distribuição, entre 20 e 500 beneficiários	420 beneficiários — equivalente a 14% da tiragem do produto principal e dentro da faixa de 20 a 500.

OBSERVAÇÃO ESTRATÉGICA

A gratuidade integral não é apenas conformidade — é coerência com o objeto. Um projeto cuja premissa é que o livro não chega a quem não pode comprá-lo não pode condicionar o acesso ao seu próprio produto a qualquer forma de pagamento. Além disso, a ausência de receita própria simplifica substancialmente a prestação de contas, eliminando a necessidade de controle de bilheteria e de comprovação de faixas de preço.

Democratização de acesso

Democratizar o acesso não se resolve com a gratuidade do ingresso. Um evento gratuito realizado a 14 quilômetros de distância, em horário incompatível com a jornada de trabalho e divulgado apenas em canais que o público não acompanha continua sendo inacessível. O projeto trata acesso como um conjunto de barreiras concretas a serem removidas uma a uma.

9.1 Barreiras enfrentadas e medidas adotadas

BARREIRA	COMO SE MANIFESTA	MEDIDA DO PROJETO
Econômica	Custo do ingresso, do livro e do deslocamento; perda de renda pelo tempo dedicado.	Gratuidade integral de atividades e produtos; vale-transporte para participantes; alimentação nas atividades formativas; bolsa-formação para os 24 jovens mediadores.
Geográfica	Equipamentos culturais concentrados na região central; ausência de biblioteca no bairro.	Núcleos instalados dentro dos territórios; Circuito Itinerante que leva a atividade ao espaço onde o público já está — escola, praça, CRAS, unidade prisional.
Temporal	Programação em horário comercial, incompatível com quem trabalha ou estuda.	Funcionamento dos núcleos em horários alternados, incluindo período noturno e finais de semana, definidos por consulta ao público de cada território.
Simbólica	Percepção de que "cultura não é para mim"; ambientes que constroem quem não domina o código culto.	Mediação conduzida por jovens do próprio bairro; curadoria com literatura periférica, negra e indígena; formatos de baixa formalidade — sarau, slam, roda de conversa.
Informacional	Divulgação restrita a canais que não alcançam o público.	Comunicação territorial: carro de som, cartazes em comércios, grupos de mensagem de bairro, articulação com escolas, igrejas e agentes comunitários de saúde.
Atitudinal e de deficiência	Espaços e materiais inacessíveis; despreparo das equipes.	Plano de acessibilidade integral (Seção 10), com recursos em 100% das atividades e formação obrigatória de toda a equipe.
Institucional	Impossibilidade de acesso para pessoas privadas de liberdade.	Sessões do circuito em unidades prisionais e socioeducativas, viabilizadas pela relação institucional histórica da Associação com a Pastoral Carcerária.

9.2 Compromissos de acesso assumidos

100% DAS ATIVIDADES GRATUITAS	100% DA TIRAGEM DISTRIBUÍDA SEM CUSTO	100% DAS ATIVIDADES PÚBLICAS COM ACESSIBILIDADE
----------------------------------	--	--

- ▶ **Nenhuma cobrança**, sob qualquer forma, por participação em atividade ou por recebimento de produto do projeto.
- ▶ **Núcleos abertos ao público em geral**, sem exigência de matrícula, comprovação de renda, vínculo escolar ou residência.
- ▶ **Empréstimo domiciliar gratuito** de acervo, com cadastro simplificado e sem cobrança de multa por atraso.
- ▶ **Transporte e alimentação custeados** para participantes das atividades formativas continuadas.
- ▶ **Todos os produtos digitais** — e-book, audiolivro, cadernos metodológicos e documentário — disponibilizados gratuitamente e em formatos abertos e acessíveis.
- ▶ **Cadernos metodológicos sob licença de uso livre**, permitindo que outras organizações repliquem a metodologia sem custo.

9.3 Estratégia de mobilização territorial

A mobilização é conduzida por um articulador comunitário contratado desde a pré-produção, cuja função é construir e sustentar a rede local de parceiros: escolas públicas, associações de moradores, paróquias e igrejas, CRAS e CREAS, unidades de saúde da família, coletivos culturais e lideranças de bairro. Essa articulação é o que garante três resultados difíceis de obter por divulgação convencional: cessão dos espaços para os núcleos, presença efetiva do público nas atividades e permanência da rede após o encerramento do projeto.

A comunicação com o público segue a lógica do território, e não a do mercado cultural: material impresso afixado em comércio e equipamentos públicos, avisos em grupos de mensagem de bairro, apresentação em reuniões de pais nas escolas, contato direto por agentes comunitários e presença dos jovens mediadores nas ruas do próprio bairro. As redes sociais complementam — não substituem — esse trabalho.

Plano de acessibilidade

EXIGÊNCIA NORMATIVA

A Instrução Normativa MinC nº 29, de 29 de janeiro de 2026, estabelece que **nenhum projeto pode ser aprovado sem previsão de medidas de acessibilidade física, comunicacional e atitudinal**. As medidas devem alcançar 100% das sessões, aulas ou apresentações, e seus custos precisam constar do orçamento analítico — ainda que custeados por recursos próprios. O conjunto de custos de acessibilidade, comunicação e divulgação acessível está limitado a 20% do valor do projeto. Aplicam-se ainda a Lei nº 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão) e a norma técnica ABNT NBR 9050.

Segundo o IBGE, cerca de 18,6% da população brasileira — aproximadamente 45 milhões de pessoas — possui algum tipo de deficiência. Em um projeto cujo objeto é o acesso ao livro, ignorar esse contingente seria contradizer a própria premissa. Por isso a acessibilidade aqui não é um anexo de conformidade: ela estrutura a concepção das atividades, do acervo e dos produtos.

10.1 Acessibilidade física e arquitetônica

- ▶ Laudo prévio dos espaços conforme a **ABNT NBR 9050**, elaborado por consultoria especializada na etapa de pré-produção.
- ▶ Adequação dos dois núcleos: rampa de acesso, largura de circulação adequada a cadeira de rodas, piso podotátil direcional e de alerta, sinalização tátil e visual, adequação de sanitário acessível e iluminação apropriada.
- ▶ Mobiliário com alturas e vãos livres compatíveis com uso por pessoas em cadeira de rodas; estantes com altura de alcance e corredores desobstruídos.
- ▶ Seleção de espaços para o Circuito Itinerante condicionada à verificação prévia de acessibilidade; quando o espaço não for acessível, adoção de solução alternativa antes da realização.
- ▶ Veículo adaptado disponível para deslocamento de participantes com mobilidade reduzida.

10.2 Acessibilidade comunicacional

- ▶ **Intérpretes de Libras** em 100% das atividades públicas, formações e eventos — 280 horas contratadas, com dupla de intérpretes em atividades superiores a uma hora, conforme boa prática da categoria.
- ▶ **Audiodescrição** ao vivo e roteirizada — 120 horas —, aplicada às atividades e aos materiais visuais.
- ▶ **Legendagem descritiva** para surdos e ensurdecidos em todo o material audiovisual produzido — 420 minutos.
- ▶ **Guia-intérprete** e apoio individualizado para pessoas com deficiência visual e surdocegueira, com 40 diárias previstas.
- ▶ **Acervo em formatos acessíveis**: 400 exemplares em braile, letra ampliada e audiolivro, distribuídos igualmente entre os dois núcleos.

- ▶ **Computadores com leitor de tela** instalados em cada núcleo e lupa eletrônica para leitura ampliada.
- ▶ **Produto principal em versões acessíveis:** a antologia é publicada também em audiolivro, em e-book EPUB3 navegável e compatível com leitores de tela e em edição em braile.
- ▶ **Comunicação acessível:** peças gráficas com contraste e tipografia legíveis, textos alternativos em imagens nas redes sociais, legendas e janela de Libras nos vídeos, QR code para versão em áudio nos materiais impressos.
- ▶ **Site do projeto** desenvolvido conforme as diretrizes **WCAG 2.1, nível AA**.

10.3 Acessibilidade atitudinal

- ▶ Formação obrigatória de 16 horas em acessibilidade e capacitismo para toda a equipe e para os 24 jovens mediadores, **conduzida por consultores com deficiência**.
- ▶ Inclusão do módulo de acessibilidade na trilha formativa dos mediadores, com caderno metodológico próprio.
- ▶ Prioridade para contratação de profissionais com deficiência na equipe do projeto e reserva de vagas na seleção dos jovens mediadores.
- ▶ Protocolo de acolhimento aplicado nos núcleos, orientando a equipe sobre recepção, comunicação e apoio adequados.
- ▶ Consulta a pessoas com deficiência dos territórios sobre a programação e a organização dos espaços, incorporando suas indicações ao funcionamento dos núcleos.

10.4 Acessibilidade metodológica e programática

- ▶ Atividades planejadas com múltiplas formas de participação — oral, escrita, escuta e expressão corporal —, de modo que a baixa proficiência de leitura não seja impedimento de entrada.
- ▶ Ausência de pré-requisito de escolaridade para participação em qualquer atividade.
- ▶ Materiais pedagógicos produzidos em linguagem simples, com versões em áudio.
- ▶ Horários e formatos definidos por consulta ao público, evitando barreiras de jornada e de deslocamento.
- ▶ Gratuidade integral, transporte e alimentação custeados — a barreira econômica tratada como barreira de acesso.

10.5 Quadro de medidas por atividade

ATIVIDADE	LIBRAS	AUDIO-DESCRIÇÃO	LEGENDA	ESPAÇO ACESSÍVEL	MATERIAL ACESSÍVEL	OBSERVAÇÃO
Programação dos núcleos	✓	✓	—	✓	✓	Acervo acessível permanente e leitor de tela.
Trilha formativa dos mediadores	✓	✓	✓	✓	✓	Módulo obrigatório de acessibilidade.
Oficinas de leitura e escrita	✓	✓	—	✓	✓	Materiais em linguagem simples e áudio.

ATIVIDADE	LIBRAS	AUDIO-DESCRIÇÃO	LEGENDA	ESPAÇO ACESSÍVEL	MATERIAL ACESSÍVEL	OBSERVAÇÃO
Encontros com escritores	✓	✓	—	✓	✓	Cobertura integral das sessões.
Circuito Literário Itinerante	✓	✓	—	✓	✓	Verificação prévia do espaço visitado.
Seminário Franz de Castro	✓	✓	✓	✓	✓	Programação e materiais acessíveis.
Ativação na FIL	✓	✓	—	✓	✓	Estande com circulação acessível.
Antologia e produtos editoriais	—	✓	—	—	✓	Audiolivro, EPUB3 e edição em braile.
Documentário e vídeo institucional	✓	✓	✓	—	✓	Janela de Libras, audiodescrição e legendas.
Site e redes sociais	✓	✓	✓	—	✓	WCAG 2.1 AA e texto alternativo em imagens.

10.6 Orçamento de acessibilidade

RUBRICA	VALOR	CÓDIGO
Consultoria de acessibilidade — plano e laudo NBR 9050	R\$ 12.000,00	1.06
Adequação e adaptação acessível dos espaços — 2 núcleos	R\$ 30.000,00	1.08
Acervo acessível — braile, letra ampliada e audiolivro	R\$ 36.800,00	2.14
Audiolivro da antologia	R\$ 22.000,00	3.07
E-book acessível EPUB3 e edição em braile	R\$ 13.000,00	3.08
Intérpretes de Libras — 280 horas	R\$ 51.800,00	4.01
Audiodescrição — 120 horas	R\$ 24.000,00	4.02
Legendagem descritiva — 420 minutos	R\$ 12.600,00	4.03
Guia-intérprete e apoio individualizado — 40 diárias	R\$ 16.000,00	4.04
Consultoria de acessibilidade atitudinal e formação da equipe	R\$ 14.000,00	4.05
Site com padrão de acessibilidade digital	R\$ 16.000,00	4.09
Total diretamente vinculado à acessibilidade	R\$ 248.200,00	—

O montante representa **11,82% do valor total do projeto**. Parte dessas rubricas integra a Etapa 4 (acessibilidade, comunicação e divulgação acessível), sujeita ao teto de 20%, e parte está distribuída nas etapas finalísticas — o que é adequado, uma vez que a acessibilidade é constitutiva das entregas e não uma despesa acessória. Peças gráficas acessíveis, vídeo institucional com recursos de acessibilidade e materiais em braile somam valores adicionais dentro das rubricas de comunicação.

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

O plano de acessibilidade é implantado **antes da abertura ao público**: o laudo e o plano são produzidos nos meses 1 e 2; a adequação física dos espaços ocorre no mês 2; a formação em acessibilidade atitudinal acontece no mês 3, junto à formação inicial dos mediadores; e o acervo acessível é adquirido no mês 3, compondo a abertura dos núcleos. Nenhuma atividade pública é realizada antes da conclusão dessas etapas.

Contrapartidas sociais e ações formativas

EXIGÊNCIA NORMATIVA

A IN nº 29/2026 exige que projetos apresentem ações formativas culturais correspondentes a, no mínimo, **10% do quantitativo de público previsto no plano de distribuição do produto principal**, contemplando **no mínimo 20 e no máximo 500 beneficiários**. As contrapartidas devem ser lançadas no produto cultural secundário "Contrapartidas Sociais" do Plano de Distribuição, com rubricas detalhadas na Planilha Orçamentária.

11.1 Ações formativas — dimensionamento e conformidade

AÇÃO FORMATIVA	BENEFICIÁRIOS	CARGA HORÁRIA	DESCRIÇÃO
Trilha formativa de Jovens Mediadores de Leitura	24	120 h	Formação completa em mediação de leitura, acessibilidade, direitos humanos e gestão de acervo, com bolsa de seis meses e certificação.
Oficinas continuadas de leitura e escrita criativa	240	288 h	Vinte e quatro turmas ao longo de 12 meses, nos dois núcleos, com produção autoral que alimenta a antologia.
Formação de professores e agentes culturais	156	16 h	Capacitação de docentes da rede pública, bibliotecários escolares e agentes de equipamentos socioassistenciais em mediação de leitura e uso dos cadernos metodológicos.
Total de beneficiários em ações formativas	420	424 h	

✓	PARÂMETRO NORMATIVO	SITUAÇÃO DO PROJETO
✓	Mínimo de 10% do público previsto no plano de distribuição do produto principal	420 beneficiários sobre tiragem de 3.000 exemplares — 14,00%
✓	Mínimo de 20 beneficiários	420 beneficiários
✓	Máximo de 500 beneficiários	420 beneficiários
✓	Rubricas detalhadas na planilha orçamentária	Itens 2.09, 2.10 e 2.12 da Etapa 2 — bolsas, oficinairos e formação
✓	Registro no produto secundário "Contrapartidas Sociais" do Plano de Distribuição	Previsto no preenchimento do SALIC, conforme Seção 7.2

11.2 Contrapartidas sociais adicionais

Além das ações formativas exigidas, o projeto assume contrapartidas que ampliam substancialmente o retorno social do incentivo fiscal recebido.

CONTRAPARTIDA	DIMENSÃO	DESCRIÇÃO
Gratuidade integral	100%	Todas as atividades e todos os produtos são gratuitos, sem qualquer forma de cobrança.
Distribuição gratuita da antologia	3.000 exemplares	Tiragem integral destinada a participantes, escolas públicas, bibliotecas, unidades prisionais e socioeducativas e coletivos literários.
Doação de acervo permanente	3.400 exemplares	Acervo incorporado ao patrimônio comunitário dos núcleos, permanecendo em uso após o encerramento do projeto.
Doação de acervo aos espaços visitados	12 instituições	Cada sessão do Circuito Itinerante deixa um lote de livros na instituição visitada.
Geração de renda para jovens	24 bolsas	Bolsa-formação mensal por seis meses para jovens de 16 a 29 anos dos territórios atendidos.
Metodologia de uso livre	3 cadernos	Cadernos metodológicos publicados sob licença aberta, permitindo replicação por outras organizações sem custo.
Infraestrutura permanente	2 núcleos	Espaços adequados, mobiliados e equipados, mantidos em funcionamento após a execução.
Acesso a públicos privados de liberdade	500 exemplares	Livros e atividades levados a unidades prisionais e socioeducativas, dialogando com a política de remição pela leitura.
Transparência ativa	Publicação integral	Relatórios de execução, avaliação externa e prestação de contas publicados no site do projeto, em formato acessível.

11.3 Quadro-resumo do retorno social

420 BENEFICIÁRIOS EM AÇÕES FORMATIVAS	6.400 LIVROS DOADOS OU DISTRIBUÍDOS	24 JOVENS COM BOLSA E CERTIFICAÇÃO	2 BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS PERMANENTES
--	--	---	--

O total de 6.400 livros corresponde à soma do acervo permanente dos núcleos (3.400 exemplares) com a tiragem integralmente distribuída da antologia (3.000 exemplares). Tomando o valor total do projeto e o público direto previsto, o **custo por atendimento direto é de aproximadamente R\$ 250,00** — valor que inclui não apenas o atendimento em si, mas o acervo permanente, a infraestrutura dos dois núcleos que segue operando após o projeto e a produção editorial completa em quatro formatos.

Cronograma de execução

O projeto tem **16 meses** de execução, contados a partir da liberação dos recursos captados — prazo confortavelmente dentro do limite de 36 meses estabelecido pela IN nº 29/2026, que admite prorrogação caso permaneçam metas físicas e financeiras pendentes para a conclusão do objeto.

12.1 Cronograma físico



■ Período de execução ■ Marco crítico do projeto

12.2 Marcos críticos

MÊS	MARCO	CRITÉRIO DE VERIFICAÇÃO
M2	Espaços cedidos e adequação iniciada	Termos de cessão assinados e laudo de acessibilidade emitido
M3	Primeira turma de mediadores em formação	24 selecionados, turma 1 iniciada e bolsas em pagamento
M4	Núcleos abertos ao público	Acervo catalogado, equipe em posto e programação divulgada
M9	Ativação na Feira Internacional do Livro	Estande montado e programação realizada
M12	Textos selecionados para a antologia	Curadoria concluída e originais fechados
M15	Antologia impressa e seminário realizado	Tiragem entregue, ISBN registrado e evento executado
M16	Encerramento e prestação de contas	Relatório final, avaliação externa publicada e contas submetidas ao SALIC

12.3 Cronograma físico-financeiro

ETAPA	MESES	VALOR	% DO TOTAL	ACUMULADO
1 — Pré-produção e implantação	1 a 3	R\$ 173,000,00	8,24%	8,24%
2 — Produção e execução	3 a 14	R\$ 1,176,360,00	56,01%	64,24%
3 — Pós-produção, publicação e avaliação	12 a 16	R\$ 212,700,00	10,13%	74,37%
4 — Acessibilidade, comunicação e divulgação acessível	1 a 16	R\$ 285,400,00	13,59%	87,96%
5 — Custos administrativos	1 a 16	R\$ 160,900,00	7,66%	95,62%
6 — Captação de recursos	conforme captação	R\$ 92,000,00	4,38%	100,00%
Total	16 meses	R\$ 2.100.360,00	100,00%	—

As etapas finalísticas — pré-produção, produção e pós-produção — concentram **74,37%** do orçamento. Custos vinculados (acessibilidade e comunicação, administrativos e captação) somam o restante, todos dentro dos respectivos limites normativos.

EXECUÇÃO MODULAR EM CASO DE CAPTAÇÃO PARCIAL

O projeto foi desenhado para admitir execução proporcional. Havendo captação parcial, a ordem de prioridade das entregas é: (1) um Núcleo Palavra Livre completo com acervo e equipe; (2) a trilha formativa de uma turma de mediadores; (3) a programação continuada; (4) o Circuito Itinerante; e (5) a publicação da antologia em tiragem proporcional. Essa modularidade preserva a integridade do objeto e permite readequação orçamentária formal junto ao Ministério da Cultura, conforme os critérios de remanejamento previstos na IN nº 29/2026.

Planilha orçamentária analítica

O orçamento está estruturado em seis etapas, na forma exigida pelo sistema SALIC, e cada rubrica traz descrição, unidade, quantidade, valor unitário e justificativa de precificação. A base de cálculo dos custos vinculados — etapas de acessibilidade e comunicação, custos administrativos e captação — corresponde ao somatório das etapas finalísticas de pré-produção, produção e pós-produção.

CRITÉRIOS DE PRECIFICAÇÃO ADOTADOS

- **Bens e serviços de terceiros:** média de três cotações de mercado, obtidas com fornecedores da região — orçamentos a serem anexados ao SALIC.
- **Remuneração de pessoal:** referência a pisos de categoria e a tabelas referenciais de valores para projetos culturais, considerando o CBO correspondente e o grau de responsabilidade da função.
- **Cachês e hora/aula:** valores médios praticados no mercado regional para o porte de atividade previsto.
- **Serviços contábeis e jurídicos:** referência ao piso da categoria e à tabela de Unidade Referencial de Honorários (URH) da OAB.
- **Impressão editorial:** faixa de mercado para a tiragem e a especificação técnica indicadas, confirmada por cotação gráfica.

13.1 Planilha analítica por etapa

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD.	OCORR.	VALOR UNIT.	TOTAL
ETAPA 1 — PRÉ-PRODUÇÃO E IMPLANTAÇÃO						
1.01	Coordenação geral — etapa de pré-produção <i>Profissional sênior responsável pela direção do programa, interlocução institucional e conformidade normativa. Referência: CBO 262105 (produtor cultural) acrescida de responsabilidade de coordenação de programa.</i>	mês	1	2	R\$ 7.500,00	R\$ 15.000,00
1.02	Produção executiva — etapa de pré-produção <i>Responsável por contratos, cotações, logística e implantação dos núcleos.</i>	mês	1	2	R\$ 6.000,00	R\$ 12.000,00
1.03	Coordenação pedagógica — etapa de pré-produção <i>Desenho da metodologia de mediação de leitura e da trilha formativa.</i>	mês	1	2	R\$ 5.500,00	R\$ 11.000,00
1.04	Consultoria de diagnóstico territorial e linha de base <i>Pesquisa de campo nos territórios: perfil populacional, equipamentos existentes, escolas parceiras e linha de base dos indicadores de leitura. Produto: relatório diagnóstico que baliza a avaliação de impacto.</i>	serviço	1	1	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD.	OCORR.	VALOR UNIT.	TOTAL
1.05	Elaboração de metodologia e material pedagógico (3 cadernos) <i>Caderno do Mediador, Caderno de Rodas de Leitura e Caderno de Acessibilidade na Mediação. Inclui redação, revisão, ilustração e diagramação acessível.</i>	produto	3	1	R\$ 7.000,00	R\$ 21.000,00
1.06	Consultoria especializada em acessibilidade — plano e laudo <i>Elaboração do Plano de Acessibilidade (física, comunicacional, atitudinal e metodológica) e laudo dos espaços conforme ABNT NBR 9050. Exigência da IN MinC nº 29/2026.</i>	serviço	1	1	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
1.07	Articulação comunitária e mobilização de participantes <i>Agente de território responsável pela mobilização de famílias, escolas, associações de bairro e equipamentos públicos socioassistenciais.</i>	mês	1	2	R\$ 3.500,00	R\$ 7.000,00
1.08	Adequação e adaptação acessível dos espaços — 2 núcleos <i>Rampa, sinalização tátil e visual, piso podotátil, adequação de sanitário, pintura, instalação elétrica e iluminação. Espaços cedidos em regime de parceria; o recurso custeia exclusivamente a adequação.</i>	núcleo	2	1	R\$ 15.000,00	R\$ 30.000,00
1.09	Mobiliário e equipamentos dos núcleos — 2 núcleos <i>Estantes, mesas, cadeiras, pufes, 2 computadores com leitor de tela, projetor, caixa de som, lupa eletrônica e armário. Média de três cotações.</i>	núcleo	2	1	R\$ 19.000,00	R\$ 38.000,00
1.10	Identidade visual, projeto gráfico e sinalização do programa <i>Marca do programa, manual de aplicação, sinalização dos núcleos e templates acessíveis (contraste mínimo AA e tipografia legível).</i>	serviço	1	1	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00
SUBTOTAL DA ETAPA 1						R\$ 173.000,00
ETAPA 2 — PRODUÇÃO E EXECUÇÃO						
2.01	Coordenação geral — etapa de produção <i>Direção do programa durante os 12 meses de operação continuada.</i>	mês	1	12	R\$ 7.500,00	R\$ 90.000,00
2.02	Produção executiva — etapa de produção <i>Gestão operacional, contratos, compras e logística.</i>	mês	1	12	R\$ 6.000,00	R\$ 72.000,00
2.03	Coordenação pedagógica — etapa de produção <i>Supervisão metodológica, formação continuada e avaliação pedagógica.</i>	mês	1	12	R\$ 5.500,00	R\$ 66.000,00
2.04	Bibliotecário(a) responsável técnico (registro no CRB) <i>Formação e tratamento técnico do acervo, catalogação, política de empréstimo e capacitação das equipes. Exigência técnica para acervos abertos ao público.</i>	mês	1	12	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD.	OCORR.	VALOR UNIT.	TOTAL
2.05	Mediador-coordenador de núcleo <i>Um profissional por núcleo, responsável pelo funcionamento diário, pela programação e pela supervisão dos jovens mediadores.</i>	profissional/mês	2	12	R\$ 3.500,00	R\$ 84.000,00
2.06	Assistente de produção <i>Apoio administrativo e logístico à operação dos núcleos e do circuito.</i>	mês	1	12	R\$ 2.800,00	R\$ 33.600,00
2.07	Articulador comunitário — etapa de produção <i>Manutenção das parcerias territoriais e busca ativa de participantes.</i>	mês	1	12	R\$ 3.500,00	R\$ 42.000,00
2.08	Analista de monitoramento e avaliação <i>Coleta, tratamento e análise dos indicadores; produção dos relatórios de impacto exigidos pelo patrocinador e pelo MinC.</i>	mês	1	12	R\$ 3.800,00	R\$ 45.600,00
2.09	Bolsa-formação Jovem Mediador de Leitura <i>24 jovens de 16 a 29 anos moradores dos territórios, em trilha formativa de 6 meses. Bolsa de incentivo à permanência; não configura vínculo empregatício, conforme instrumento de bolsa-formação.</i>	bolsa/mês	24	6	R\$ 700,00	R\$ 100.800,00
2.10	Oficineiros — escrita criativa, slam e contação de histórias <i>288 horas/aula distribuídas nos 2 núcleos ao longo de 12 meses (6h semanais por núcleo). Valor hora/aula compatível com tabelas referenciais de projetos culturais.</i>	hora/aula	288	1	R\$ 165,00	R\$ 47.520,00
2.11	Escritores e mediadores convidados — encontros literários <i>16 encontros com autores, com prioridade para autores da literatura periférica, negra, indígena e regional. Cachê médio de mercado para atividade de 3 horas, incluindo deslocamento.</i>	cachê	16	1	R\$ 2.200,00	R\$ 35.200,00
2.12	Formação inicial dos Jovens Mediadores — 120h (2 turmas) <i>Mediação de leitura, acessibilidade, direitos humanos e gestão de acervo. Inclui formadores, material didático e certificação.</i>	turma	2	1	R\$ 16.000,00	R\$ 32.000,00
2.13	Aquisição de acervo literário para os núcleos <i>3.000 exemplares (1.500 por núcleo), com curadoria diversificada: literatura brasileira, africana e indígena, infantojuvenil, quadrinhos, mangás e obras de direitos humanos. Preço médio com desconto institucional de distribuidoras.</i>	exemplar	3000	1	R\$ 38,00	R\$ 114.000,00
2.14	Aquisição de acervo acessível — braile, letra ampliada e audiolivro <i>400 exemplares em formatos acessíveis (200 por núcleo). Custo unitário superior em razão da produção especializada.</i>	exemplar	400	1	R\$ 92,00	R\$ 36.800,00
2.15	Acervo digital acessível — licenças de plataforma de leitura <i>Assinatura anual de biblioteca digital compatível com leitores de tela.</i>	licença/ano	2	1	R\$ 6.500,00	R\$ 13.000,00

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD.	OCORR.	VALOR UNIT.	TOTAL
2.16	Circuito Literário Itinerante — produção de 12 sessões <i>Sessões em escolas públicas, praças, CRAS, unidades socioeducativas e unidades prisionais. Inclui transporte, montagem, equipe de apoio, seguro e material. Média de três cotações.</i>	sessão	12	1	R\$ 4.800,00	R\$ 57.600,00
2.17	Seminário Franz de Castro: Literatura, Memória e Direitos Humanos <i>Evento de dois dias com mesas, oficinas e lançamento da antologia. Inclui locação, estrutura, equipe técnica, passagens e hospedagem de convidados.</i>	evento	1	1	R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00
2.18	Participação na Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto <i>Estande institucional, programação de saraus e slams dos núcleos e distribuição gratuita da antologia. A 24ª FIL reuniu 274 mil pessoas.</i>	ativação	1	1	R\$ 28.000,00	R\$ 28.000,00
2.19	Manutenção e custeio dos núcleos — energia, água, internet e limpeza <i>Custeio operacional dos dois espaços durante a execução.</i>	núcleo/mês	2	12	R\$ 1.250,00	R\$ 30.000,00
2.20	Material de consumo pedagógico e de oficinas <i>Papelaria, materiais de escrita, insumos de oficina e higiene.</i>	núcleo/mês	2	12	R\$ 520,00	R\$ 12.480,00
2.21	Transporte de participantes e equipe <i>Deslocamento de participantes em situação de vulnerabilidade, incluindo veículo adaptado para pessoas com deficiência, e da equipe entre núcleos e pontos do circuito.</i>	mês	1	12	R\$ 4.800,00	R\$ 57.600,00
2.22	Alimentação em atividades formativas e eventos <i>Lanche em oficinas, formações e sessões do circuito. Item essencial para a permanência de participantes em situação de vulnerabilidade.</i>	mês	1	12	R\$ 3.500,00	R\$ 42.000,00
2.23	Seguro de responsabilidade civil e de participantes <i>Cobertura obrigatória para atividades com público e com menores de idade.</i>	mês	1	12	R\$ 780,00	R\$ 9.360,00
2.24	Registro audiovisual e fotográfico das ações <i>Documentação das atividades para prestação de contas, comunicação e memória do projeto.</i>	mês	1	12	R\$ 2.400,00	R\$ 28.800,00
SUBTOTAL DA ETAPA 2						R\$ 1.176.360,00
ETAPA 3 — PÓS-PRODUÇÃO, PUBLICAÇÃO E AVALIAÇÃO						
3.01	Coordenação editorial da antologia <i>Curadoria dos textos produzidos nas oficinas, organização da obra e acompanhamento de todo o processo editorial.</i>	serviço	1	1	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
3.02	Preparação de originais e revisão de texto <i>Preparação e duas rodadas de revisão da antologia (cerca de 180 páginas).</i>	serviço	1	1	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD.	OCORR.	VALOR UNIT.	TOTAL
3.03	Projeto gráfico, diagramação e capa <i>Projeto gráfico original com requisitos de legibilidade e contraste.</i>	serviço	1	1	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00
3.04	Ilustração da antologia <i>Ilustrações originais, com prioridade para artistas dos territórios.</i>	serviço	1	1	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
3.05	Impressão da antologia — 3.000 exemplares <i>Formato 14x21cm, cerca de 180 páginas, miolo offset 90g, capa 250g com laminação. Preço unitário dentro da faixa de mercado para a tiragem (R\$ 6,00 a R\$ 15,00). Média de três cotações gráficas.</i>	exemplar	3000	1	R\$ 14,50	R\$ 43.500,00
3.06	Registro de ISBN, ficha catalográfica e depósito legal <i>Obrigações legais da produção editorial.</i>	serviço	1	1	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
3.07	Produção do audiolivro da antologia <i>Narração profissional, direção, estúdio, edição e masterização. Medida de acessibilidade comunicacional integrada ao produto principal.</i>	produto	1	1	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00
3.08	E-book acessível em EPUB3 e edição em braile <i>Versão digital navegável compatível com leitores de tela e edição reduzida em braile para os núcleos e bibliotecas parceiras.</i>	produto	1	1	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00
3.09	Logística de distribuição gratuita da antologia <i>Embalagem, transporte e entrega a participantes, escolas públicas, bibliotecas, unidades prisionais e socioeducativas.</i>	serviço	1	1	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
3.10	Avaliação externa de impacto <i>Instituição independente responsável pela avaliação de resultados, com linha de base e medição final. Relatório de acesso público.</i>	serviço	1	1	R\$ 26.000,00	R\$ 26.000,00
3.11	Relatório final e documentário curto do projeto <i>Relatório de resultados em versão acessível e videodocumentário de 12 minutos com legendas, janela de Libras e audiodescrição.</i>	produto	1	1	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
3.12	Coordenação geral e produção executiva — pós-produção <i>Coordenação geral e produção executiva nos dois meses de encerramento, publicação e prestação de contas.</i>	mês	1	2	R\$ 13.500,00	R\$ 27.000,00
SUBTOTAL DA ETAPA 3						R\$ 212.700,00
ETAPA 4 — ACESSIBILIDADE, COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO ACESSÍVEL						
4.01	Intérprete de Libras nas atividades públicas <i>Cobertura de 100% das sessões públicas, formações e eventos, conforme a IN MinC nº 29/2026. Dupla de intérpretes em atividades superiores a 1 hora.</i>	hora	280	1	R\$ 185,00	R\$ 51.800,00

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD.	OCORR.	VALOR UNIT.	TOTAL
4.02	Audiodescrição ao vivo e roteirizada <i>Audiodescrição das atividades e dos materiais visuais do projeto.</i>	hora	120	1	R\$ 200,00	R\$ 24.000,00
4.03	Legendagem descritiva de conteúdos audiovisuais <i>Legendagem para surdos e ensurdecidos de todo o material audiovisual.</i>	minuto	420	1	R\$ 30,00	R\$ 12.600,00
4.04	Guia-intérprete e apoio a pessoas com deficiência <i>Suporte individualizado em atividades com participação de pessoas com deficiência visual e surdocegueira.</i>	diária	40	1	R\$ 400,00	R\$ 16.000,00
4.05	Consultoria de acessibilidade atitudinal e formação da equipe <i>Formação de 16 horas para toda a equipe e para os jovens mediadores, conduzida por consultores com deficiência.</i>	serviço	1	1	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00
4.06	Assessoria de imprensa e comunicação <i>Relacionamento com veículos regionais e nacionais e produção de conteúdo.</i>	mês	1	12	R\$ 3.800,00	R\$ 45.600,00
4.07	Gestão de mídias sociais e conteúdo acessível <i>Publicações com texto alternativo, legendas e janela de Libras.</i>	mês	1	12	R\$ 3.200,00	R\$ 38.400,00
4.08	Peças gráficas e sinalização acessível <i>Cartazes, banners, folders em formato acessível, materiais em braille e peças com QR code para versão em áudio.</i>	serviço	1	1	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00
4.09	Site do projeto com padrão de acessibilidade digital <i>Portal conforme WCAG 2.1 nível AA, com repositório público dos resultados e da prestação de contas.</i>	produto	1	1	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00
4.10	Vídeo institucional acessível <i>Vídeo de 3 minutos com Libras, audiodescrição e legendas.</i>	produto	1	1	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00
4.11	Veiculação de peças publicitárias <i>Mídia regional e digital. Rubrica limitada a 5% dos recursos captados e ao teto de R\$ 100.000,00, conforme a IN MinC nº 29/2026.</i>	serviço	1	1	R\$ 32.000,00	R\$ 32.000,00
SUBTOTAL DA ETAPA 4						R\$ 285.400,00
ETAPA 5 — CUSTOS ADMINISTRATIVOS						
5.01	Assessoria contábil do projeto <i>Contador com registro no CRC, responsável pela escrituração segregada do projeto e pela prestação de contas no SALIC.</i>	mês	1	16	R\$ 2.600,00	R\$ 41.600,00
5.02	Assessoria jurídica <i>Contratos, direitos autorais, cessão de imagem e conformidade com a LGPD. Honorários referenciados na tabela URH da OAB.</i>	serviço	1	1	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD.	OCORR.	VALOR UNIT.	TOTAL
5.03	Auditoria independente das contas do projeto <i>Auditoria externa voluntária, além do exigido, como diferencial de governança para o patrocinador.</i>	serviço	1	1	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00
5.04	Despesas bancárias e tarifas da conta vinculada <i>Conta corrente exclusiva do PRONAC, exigida pela legislação.</i>	mês	1	16	R\$ 300,00	R\$ 4.800,00
5.05	Apoio administrativo e financeiro <i>Rotinas de pagamento, conciliação, arquivo de comprovantes e alimentação do sistema de prestação de contas.</i>	mês	1	14	R\$ 3.000,00	R\$ 42.000,00
5.06	Material de escritório, licenças de software e correios <i>Custeio administrativo da gestão do projeto.</i>	mês	1	14	R\$ 750,00	R\$ 10.500,00
5.07	Elaboração do projeto e adequação ao SALIC <i>Concepção, redação técnica, planilha orçamentária e submissão no sistema.</i>	serviço	1	1	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00
SUBTOTAL DA ETAPA 5						R\$ 160.900,00
ETAPA 6 — CAPTAÇÃO DE RECURSOS						
6.01	Serviços de captação de recursos incentivados <i>Remuneração vinculada ao efetivamente captado, respeitados o limite de 10% do valor do projeto e o teto de R\$ 150.000,00 previstos na IN MinC nº 29/2026. Não há pagamento sem captação correspondente.</i>	serviço	1	1	R\$ 92.000,00	R\$ 92.000,00
SUBTOTAL DA ETAPA 6						R\$ 92.000,00
BASE DE CÁLCULO — ETAPAS FINALÍSTICAS (1+2+3)						R\$ 1.562.060,00
VALOR TOTAL DO PROJETO						R\$ 2.100.360,00

13.2 Resumo por etapa

ETAPA	MESES	VALOR	% DO TOTAL
1 — Pré-produção e implantação	1 a 3	R\$ 173,000,00	8,24%
2 — Produção e execução	3 a 14	R\$ 1,176,360,00	56,01%
3 — Pós-produção, publicação e avaliação	12 a 16	R\$ 212,700,00	10,13%
4 — Acessibilidade, comunicação e divulgação acessível	1 a 16	R\$ 285,400,00	13,59%
5 — Custos administrativos	1 a 16	R\$ 160,900,00	7,66%
6 — Captação de recursos	conforme captação	R\$ 92,000,00	4,38%
Total	16 meses	R\$ 2.100.360,00	100,00%

As etapas finalísticas — pré-produção, produção e pós-produção — concentram **74,37%** do orçamento. Custos vinculados (acessibilidade e comunicação, administrativos e captação) somam o restante, todos dentro dos respectivos limites normativos.

13.3 Verificação dos limites normativos

A tabela abaixo confronta cada limite estabelecido pela Instrução Normativa MinC nº 29/2026 com o valor efetivamente apurado nesta planilha. A verificação é calculada automaticamente a partir das rubricas, não estimada.

ITEM VERIFICADO	LIMITE NORMATIVO	APURADO	SITUAÇÃO
Custos administrativos	até 15% do valor do projeto	7.66% — R\$ 160.900,00	CONFORME
Maior despesa isolada dentro dos custos administrativos	até 50% do total da etapa	26.1% — R\$ 42.000,00	CONFORME
Acessibilidade, comunicação e divulgação acessível	até 20% do valor do projeto	13.59% — R\$ 285.400,00	CONFORME
Veiculação de peças publicitárias	até 5% do captado, teto de R\$ 100.000,00	1.52% — R\$ 32.000,00	CONFORME
Captação de recursos	até 10% do valor do projeto, teto de R\$ 150.000,00	4.38% — R\$ 92.000,00	CONFORME
Valor total do projeto	até R\$ 15.000.000,00 por projeto (demais pessoas jurídicas)	R\$ 2.100.360,00	CONFORME
Prazo de execução	até 36 meses	16 meses	CONFORME

13.4 Notas explicativas do orçamento

- ▶ **Não há previsão de locação de imóvel.** Os dois núcleos são instalados em espaços cedidos por parceiros locais mediante termo de cessão de uso. O recurso do projeto custeia apenas a adequação acessível, o mobiliário, os equipamentos e o acervo — o que reduz significativamente o custo e amplia a permanência do legado.
- ▶ **A remuneração do proponente observa o limite normativo.** A Associação não aloca no orçamento qualquer rubrica de remuneração institucional além dos serviços efetivamente prestados e previstos, respeitado o percentual máximo aplicável sobre o valor captado.
- ▶ **A captação é remunerada apenas sobre o efetivamente captado.** A rubrica 6.01 corresponde a 4,38% do valor do projeto, muito abaixo do limite de 10% e do teto de R\$ 150.000,00. Não havendo captação, não há pagamento.
- ▶ **A publicidade está contida.** A veiculação de peças publicitárias (rubrica 4.11) soma R\$ 32.000,00 — 1,52% do projeto —, dentro do limite de 5% dos recursos captados e do teto de R\$ 100.000,00.
- ▶ **Os custos administrativos são baixos.** Somam 7,66% contra um teto de 15%, e a maior despesa isolada da etapa representa 26,1% do total — abaixo do limite de 50% para uma única despesa administrativa.
- ▶ **A auditoria externa é voluntária.** Foi incluída no orçamento mesmo não sendo obrigatória para o porte do projeto, como garantia adicional ao patrocinador e ao órgão concedente.

- **Encargos e tributos.** Os valores de remuneração de pessoal consideram os encargos incidentes conforme o regime de contratação adotado. Contratações de pessoas físicas observarão o recolhimento das obrigações previdenciárias e tributárias devidas, com previsão específica no momento da execução.

13.5 Fontes de recursos

FONTE	VALOR	SITUAÇÃO
Incentivo fiscal — Lei nº 8.313/1991, art. 18	R\$ 2.100.360,00	Objeto desta proposta
Contrapartida institucional do proponente	Não financeira	Cessão da estrutura administrativa da Associação, trabalho voluntário da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, e articulação institucional com a rede local de parceiros
Parceiros locais	Não financeira	Cessão de uso dos espaços dos dois núcleos, mediante termo, sem custo para o projeto
Outras fontes	A definir	Admite-se aporte complementar de editais públicos, leis estaduais e municipais de incentivo ou doação direta, desde que não haja sobreposição de rubricas custeadas

Em caso de aporte de fonte complementar, a Associação promoverá a readequação formal da planilha junto ao Ministério da Cultura, evitando duplicidade de custeio da mesma despesa — vedação expressa na legislação do mecanismo.

Equipe técnica e ficha técnica

14.1 Estrutura da equipe

FUNÇÃO	QTDE.	PERÍODO	ATRIBUIÇÕES
Coordenação geral	1	16 meses	Direção do programa; interlocução com o Ministério da Cultura, patrocinadores e parceiros; responsabilidade pela conformidade normativa e pelo cumprimento do objeto aprovado.
Produção executiva	1	16 meses	Contratos, cotações, compras, logística, implantação dos núcleos e execução do cronograma físico-financeiro.
Coordenação pedagógica	1	14 meses	Desenho e supervisão da metodologia; formação continuada dos mediadores; avaliação pedagógica das atividades.
Coordenação editorial	1	4 meses	Curadoria dos textos, organização da antologia e acompanhamento do processo editorial até a impressão.
Bibliotecário(a) — responsável técnico	1	12 meses	Formação, tratamento técnico e catalogação do acervo; política de empréstimo; capacitação das equipes dos núcleos. Registro no CRB obrigatório.
Mediador-coordenador de núcleo	2	12 meses	Funcionamento diário do núcleo; programação local; supervisão direta dos jovens mediadores; registro de frequência e de empréstimos.
Articulador comunitário	1	14 meses	Construção e manutenção da rede de parceiros locais; mobilização do público; busca ativa de participantes.
Analista de monitoramento e avaliação	1	12 meses	Coleta e tratamento dos indicadores; relatórios mensais e semestrais; interface com a avaliação externa.
Assistente de produção	1	12 meses	Apoio administrativo e logístico às atividades dos núcleos e do circuito.
Apoio administrativo e financeiro	1	14 meses	Rotinas de pagamento, conciliação bancária, arquivo de comprovantes e alimentação do sistema de prestação de contas.
Jovem Mediador de Leitura (bolsista)	24	6 meses	Mediação de leitura supervisionada nos núcleos e no circuito; apoio à organização do acervo e à mobilização territorial.
Oficineiros	288 h/aula	12 meses	Condução das oficinas de leitura, escrita criativa, slam e contação de histórias.
Escritores convidados	16	10 meses	Encontros literários com leitura, conversa e oficina curta.
Intérpretes de Libras	280 h	16 meses	Interpretação em 100% das atividades públicas, formações e eventos.
Audiodescritores	120 h	16 meses	Audiodescrição ao vivo e roteirizada das atividades e dos materiais visuais.
Consultorias especializadas	4	pontual	Diagnóstico territorial; acessibilidade e laudo NBR 9050; acessibilidade atitudinal; avaliação externa de impacto.

FUNÇÃO	QTDE.	PERÍODO	ATRIBUIÇÕES
Assessorias	4	16 meses	Contábil, jurídica, de imprensa e de auditoria independente.

14.2 Responsáveis institucionais e minicurrículos

RESPONSÁVEL	PERFIL E ATRIBUIÇÃO NO PROJETO
Edilson Domingos <i>Diretor-Presidente da AFCH · Responsável legal</i>	Empresário há mais de trinta anos na área de reparação automotiva, com sólida vivência em gestão de negócios e liderança de equipes. Responde legalmente pelo projeto perante o Ministério da Cultura e assina os instrumentos contratuais.
Carina Aparecida Pereira dos Santos <i>Diretora Financeira, Administrativa e Patrimonial</i>	Graduada em Administração de Empresas. Responsável pela gestão financeira, administrativa e patrimonial da Associação. No projeto, supervisiona a movimentação da conta vinculada ao PRONAC e a organização da prestação de contas.
Carlos César Domingos <i>Diretor de Projetos Sociais e Educativos · Curadoria literária</i>	Escritor, empresário e palestrante. Autor de três livros de relevância social, com presença na Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto nos últimos cinco anos consecutivos. Idealizador e colaborador de projetos sociais com apoio da Pastoral Carcerária. No projeto, responde pela curadoria literária, pela concepção da antologia e pela articulação das ações em unidades prisionais e socioeducativas.
Everton Luís Vieira <i>Diretor Social e de Relações Institucionais</i>	Profissional dedicado à articulação social e à construção de parcerias institucionais. No projeto, apoia a formalização das parcerias territoriais e a cessão dos espaços dos núcleos.
Conselho Fiscal <i>Jonas Roger dos Santos · Márcia Aparecida de Oliveira Eugênio Domingos · Eliana de Oliveira Eugênio</i>	Órgão independente de fiscalização. Emite parecer semestral sobre a aplicação dos recursos do projeto e parecer conclusivo que integra a prestação de contas final.

DOCUMENTAÇÃO A ANEXAR

Currículos completos e comprovantes de experiência dos profissionais-chave devem ser anexados à proposta — **[reunir currículos assinados, portfólios e comprovações de atuação]**. Para as funções ainda não preenchidas, o SALIC admite a indicação de perfil profissional exigido, com a substituição pelo nome efetivo após a contratação. A comprovação de registro no CRB do bibliotecário responsável técnico é obrigatória.

14.3 Política de contratação

- **Prioridade territorial:** preferência, em igualdade de condições, a profissionais residentes em Ribeirão Preto e região, e especialmente nos territórios atendidos.
- **Diversidade:** metas de composição da equipe com participação de pessoas negras, indígenas, mulheres e pessoas com deficiência, aferidas e reportadas no relatório final.
- **Formalização integral:** todos os contratos formalizados por escrito, com cláusulas de cessão de direitos, uso de imagem e proteção de dados pessoais, em conformidade com a LGPD.
- **Vedação a conflito de interesse:** contratações de pessoas ligadas à Diretoria ou ao Conselho Fiscal são vedadas, salvo hipóteses expressamente autorizadas e declaradas, com aprovação prévia do Conselho Fiscal registrada em

ata.

- ▶ **Proteção de crianças e adolescentes:** exigência de certidão negativa de antecedentes criminais para todos os profissionais que atuarão diretamente com menores de idade.

Plano de comunicação e divulgação

15.1 Objetivos de comunicação

- ▶ Garantir que o público dos territórios saiba da existência, da gratuidade e dos horários das atividades — condição sem a qual o acesso não se realiza.
- ▶ Dar visibilidade pública aos participantes como autores e mediadores, e não como beneficiários passivos de uma ação social.
- ▶ Assegurar ao patrocinador retorno de imagem qualificado, associado a uma causa de relevância documentada.
- ▶ Cumprir integralmente as obrigações de aplicação das marcas do PRONAC, do Ministério da Cultura e do Governo Federal.
- ▶ Produzir registro público e auditável da execução, alimentando a prestação de contas e a avaliação de impacto.

15.2 Estratégia por público

PÚBLICO	CANAIS	ABORDAGEM
Moradores dos territórios	Cartazes em comércios e equipamentos públicos; carro de som; grupos de mensagem de bairro; reuniões escolares; agentes comunitários; presença dos jovens mediadores nas ruas.	Comunicação de proximidade, em linguagem direta, com ênfase em gratuidade, endereço e horário. É o canal decisivo para a presença efetiva do público.
Rede pública de ensino	Ofícios às diretorias; apresentações em reuniões pedagógicas; material específico para professores.	Foco na articulação com o projeto pedagógico das escolas e na formação oferecida aos docentes.
Imprensa regional e nacional	Assessoria de imprensa; releases; pautas com os dados da pesquisa e com histórias dos participantes.	Ancoragem nos dados públicos sobre leitura e no legado de Franz de Castro, oferecendo pauta com densidade jornalística.
Público geral e digital	Site do projeto; Instagram; YouTube; e-book, audiolivro e documentário de acesso livre.	Conteúdo acessível, com legendas, janela de Libras e texto alternativo em todas as publicações.
Patrocinadores e poder público	Relatórios periódicos; visitas guiadas aos núcleos; convite ao Seminário; relatório de impacto da avaliação externa.	Prestação de contas qualificada, com dados e evidências aproveitáveis em relatórios institucionais e de sustentabilidade.

15.3 Peças e produtos de comunicação

PEÇA	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE
Identidade visual e manual de aplicação	1 conjunto	Paleta com contraste mínimo AA e tipografia legível

PEÇA	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE
Site do projeto	1	WCAG 2.1 nível AA; repositório público de relatórios
Vídeo institucional	1	Janela de Libras, audiodescrição e legenda descritiva
Documentário curto	1 (12 min)	Janela de Libras, audiodescrição e legenda descritiva
Cartazes, banners e sinalização dos núcleos	conforme demanda	Sinalização tátil e visual; QR code para versão em áudio
Folder do projeto	tiragem definida na produção	Versão em braile e versão em áudio disponibilizadas
Conteúdo para redes sociais	12 meses	Texto alternativo em imagens; legendas e Libras em vídeos
Releases e clipping	12 meses	Distribuição em formato acessível

15.4 Aplicação das marcas — obrigação legal

REGRA A SER OBSERVADA EM TODAS AS PEÇAS

É **obrigatória** a inserção das marcas da Lei Rouanet, do Ministério da Cultura e do Governo Federal, na forma disciplinada pelo art. 70 do Decreto nº 11.453/2023 e pelo Manual de Uso das Marcas do PRONAC.

Antes da circulação, **os materiais de divulgação e o leiaute de aplicação das marcas nos produtos devem ser submetidos ao Ministério da Cultura**, que dispõe de 5 (cinco) dias úteis para avaliá-los. O plano de produção do projeto já incorpora esse prazo no cronograma de cada peça, de modo a não gerar atraso na execução.

- ▶ Aplicação das marcas em: site, cartazes, banners, folders, sinalização dos núcleos, ficha técnica da antologia, créditos do audiolivro e do documentário, materiais do seminário e estande na FIL.
- ▶ Menção verbal ao patrocínio na abertura de eventos, oficinas e sessões do circuito.
- ▶ Arquivo integral das peças produzidas e dos comprovantes de veiculação, para instrução da prestação de contas.
- ▶ Registro fotográfico e audiovisual de todas as ações, com autorização de uso de imagem formalizada — e, no caso de menores de idade, com autorização dos responsáveis legais.

15.5 Limites orçamentários de comunicação

PARÂMETRO	LIMITE NORMATIVO	SITUAÇÃO DO PROJETO	
Custos de acessibilidade, comunicação e divulgação acessível	Até 20% do valor do projeto	13,59%	R\$ 285.400,00
Veiculação de peças publicitárias	Até 5% do captado, teto de R\$ 100.000,00	1,52%	R\$ 32.000,00
Distribuição gratuita promocional pelo patrocinador	Até 10% do produto principal	10,00%	300 exemplares
Distribuição gratuita promocional pelo proponente	Até 10% do produto principal	6,67%	200 exemplares

A IN nº 29/2026 renomeou a antiga rubrica de comunicação para "custos de acessibilidade, comunicação e divulgação acessível", mantendo o limite de 20% e admitindo, entre outras despesas: contratação de consultores e coordenadores de acessibilidade; profissionais e medidas de acessibilidade e divulgação acessível; jornalistas e assessoria de imprensa; valoração de mídia; serviços gráficos; e gestão de redes sociais.

Monitoramento, avaliação e impacto

Empresas patrocinadoras têm adotado critérios progressivamente mais rigorosos na seleção de projetos incentivados, exigindo indicadores, governança e capacidade demonstrável de reportar resultados. Este projeto foi desenhado para responder a esse padrão — e para produzir evidência utilizável, não apenas relato.

16.1 Teoria da mudança

INSUMOS	ATIVIDADES	PRODUTOS	RESULTADOS	IMPACTO
Recursos incentivados; espaços cedidos; equipe técnica; acervo; rede de parceiros locais.	Implantação dos núcleos; formação dos mediadores; oficinas e rodas de leitura; circuito itinerante; processo editorial.	2 núcleos operando; 24 mediadores certificados; 3.400 livros em acervo; antologia em 4 formatos; 12 sessões itinerantes.	Ampliação do acesso ao livro no território; aumento da frequência de leitura entre participantes; jovens com qualificação e renda; participantes reconhecidos como autores; instituições parceiras com acervo próprio.	Redução da barreira de acesso à leitura em territórios sem biblioteca pública; fortalecimento da rede cultural comunitária; permanência de infraestrutura de leitura após o projeto.

16.2 Sistema de monitoramento

INSTRUMENTO	FREQUÊNCIA	CONTEÚDO
Registro de frequência	Diária	Presença nos núcleos, por atividade, com registro de perfil por faixa etária, gênero, raça/cor e deficiência, mediante autodeclaração e consentimento.
Sistema de gestão de acervo	Contínua	Empréstimos, devoluções, títulos mais procurados, usuários cadastrados e taxa de renovação.
Listas de presença nominais	Por atividade	Oficinas, formações, encontros e sessões do circuito — base da comprovação das ações formativas.
Relatório mensal de execução	Mensal	Metas físicas alcançadas no período, desvios em relação ao cronograma e medidas corretivas.
Relatório semestral consolidado	Semestral	Indicadores agregados, execução financeira e parecer do Conselho Fiscal.
Grupos focais	Semestral	Escuta qualitativa de participantes, mediadores, famílias e parceiros institucionais.
Registro audiovisual	Contínua	Documentação fotográfica e em vídeo de todas as ações, para comprovação e memória.

16.3 Avaliação externa independente

O projeto contrata, com rubrica orçamentária própria (item 3.10, R\$ 26.000,00), instituição independente para conduzir a avaliação de resultados. O desenho da avaliação é o seguinte:

- ▶ **Linha de base.** Coletada durante o diagnóstico territorial, nos meses 1 e 2, antes de qualquer atividade — abrangendo hábito de leitura, acesso a livros, frequência a equipamentos culturais e percepção sobre leitura entre o público dos territórios.
- ▶ **Medição intermediária.** Realizada no mês 9, permitindo correção de rota ainda durante a execução.
- ▶ **Medição final.** Realizada nos meses 14 a 16, com o mesmo instrumento da linha de base, aplicada ao grupo de participantes continuados e a amostra de comparação do território.
- ▶ **Métodos combinados.** Instrumento quantitativo padronizado, grupos focais e análise documental dos registros de frequência e empréstimo.
- ▶ **Publicação integral.** O relatório é publicado no site do projeto em versão acessível, inclusive quando os resultados forem inferiores ao esperado — condição contratual da avaliadora.

16.4 Relatórios previstos

RELATÓRIO	PRAZO	DESTINATÁRIO E FINALIDADE
Relatório mensal de execução	Mensal	Uso interno e acompanhamento pela Diretoria; base dos relatórios ao patrocinador.
Relatório semestral ao patrocinador	M6 e M12	Indicadores, execução financeira, registro fotográfico e clipping — formatado para aproveitamento em relatórios institucionais e de sustentabilidade.
Parecer do Conselho Fiscal	M6, M12 e M16	Fiscalização independente da aplicação dos recursos.
Relatório de avaliação externa	M16	Público, publicado no site; evidência de impacto para todos os interessados.
Relatório final de cumprimento do objeto	M16	Ministério da Cultura, via SALIC, instruindo a prestação de contas.
Documentário curto	M16	Registro público acessível da execução e dos resultados.

16.5 Proteção de dados

Todo o tratamento de dados pessoais dos participantes observa a Lei nº 13.709/2018 (LGPD): coleta limitada à finalidade declarada, consentimento informado por escrito, autorização específica dos responsáveis legais no caso de crianças e adolescentes, armazenamento restrito e anonimização em qualquer publicação de resultados. Dados sensíveis — raça/cor e deficiência — são coletados exclusivamente por autodeclaração voluntária, com finalidade estatística, e a recusa em informá-los não restringe a participação em qualquer atividade.

Sustentabilidade e legado

17.1 O que permanece após o encerramento

A maior parte dos projetos culturais incentivados encerra-se com o último evento. Este foi desenhado de outro modo: parte substancial do investimento converte-se em infraestrutura e capacidade instaladas, que seguem operando sem novo aporte.

ATIVO	DIMENSÃO	DESTINAÇÃO APÓS O PROJETO
Núcleos Palavra Livre	2 espaços	Permanecem em funcionamento sob gestão compartilhada entre a AFCH e a organização local cedente do espaço, conforme termo de cessão com vigência mínima de 36 meses.
Acervo literário	3.400 exemplares	Incorporado ao patrimônio comunitário dos núcleos por termo de destinação, permanecendo em uso público e gratuito.
Mobiliário e equipamentos	2 conjuntos	Permanecem nos núcleos, com inventário e responsabilidade patrimonial definida.
Adequações de acessibilidade	2 espaços	Benfeitorias permanentes que qualificam os espaços cedidos para qualquer uso comunitário futuro.
Mediadores formados	24 jovens	Qualificação certificada e experiência comprovada, aproveitáveis em outros projetos, na rede pública e no mercado cultural.
Metodologia documentada	3 cadernos	Publicados sob licença de uso livre, permitindo replicação por qualquer organização, sem custo.
Antologia e versões acessíveis	4 formatos	Obra permanente com ISBN, integrada a acervos de bibliotecas; e-book e audiolivro de acesso livre e permanente.
Rede de parceiros	Escolas, CRAS, unidades socioeducativas e prisionais, coletivos	Relações institucionais consolidadas, base para a continuidade e a expansão das ações.
Evidência de impacto	1 avaliação externa	Base técnica para captação futura e para o diálogo com o poder público sobre política de leitura.

17.2 Estratégia de continuidade

- **Custo de operação reduzido após a implantação.** Concluída a fase de investimento — adequação, equipagem e formação do acervo —, a manutenção dos núcleos passa a depender de custeio operacional modesto e de equipe reduzida, o que viabiliza a continuidade com recursos de menor porte.
- **Diversificação de fontes.** A partir do segundo ano, a Associação buscará leis estaduais e municipais de incentivo, editais públicos de fomento, recursos do Fundo Nacional de Cultura, doações diretas e novos patrocínios, com o relatório de avaliação externa como principal ativo de captação.

- ▶ **Integração à política pública.** Articulação com a Secretaria Municipal de Cultura e com a Secretaria de Educação para o reconhecimento dos núcleos como pontos de leitura da rede municipal, o que pode assegurar apoio permanente e integração ao Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas.
- ▶ **Protagonismo dos mediadores formados.** Os jovens certificados constituem quadro qualificado para conduzir a operação dos núcleos, reduzindo a dependência de equipe externa e mantendo a gestão no território.
- ▶ **Replicabilidade.** Os cadernos metodológicos e o modelo de núcleo em espaço cedido permitem que a experiência seja reproduzida em outros bairros e municípios a custo significativamente inferior ao da implantação original.

17.3 Sustentabilidade ambiental

- ▶ Impressão da antologia em papel de origem certificada, com gráfica que atenda a requisitos ambientais verificáveis.
- ▶ Priorização de fornecedores locais, reduzindo emissões de transporte e fortalecendo a economia da região.
- ▶ Produção de versões digitais — e-book e audiolivro — que ampliam o alcance sem consumo adicional de matéria-prima.
- ▶ Coleta seletiva e destinação adequada de resíduos nos núcleos e nos eventos.
- ▶ Preferência por materiais reutilizáveis na sinalização e na cenografia, evitando peças descartáveis com data.
- ▶ Campanha permanente de doação de livros usados em bom estado, ampliando o acervo sem custo e prolongando o ciclo de vida das obras.

Gestão de riscos

A identificação prévia de riscos e a definição de respostas concretas é um dos critérios que patrocinadores institucionais avaliam antes de destinar recursos. A matriz abaixo apresenta os riscos reais do projeto — inclusive os desfavoráveis ao proponente — e as medidas de mitigação adotadas.

RISCO	PROBAB.	IMPACTO	MITIGAÇÃO E PLANO DE RESPOSTA
Captação parcial dos recursos	Alta	Alto	Projeto desenhado em módulos, com ordem de prioridade definida (Seção 12.3). Havendo captação parcial, executa-se um núcleo completo com acervo, formação e programação, mediante readequação formal junto ao MinC. Estratégia de captação dirigida a múltiplos patrocinadores em cotas, reduzindo a dependência de aporte único.
Não obtenção ou perda dos espaços cedidos	Média	Alto	Formalização por termo de cessão de uso com vigência mínima de 36 meses, assinado antes do início das obras de adequação. Mapeamento de espaços alternativos no diagnóstico territorial, com pelo menos duas opções por território.
Evasão dos jovens mediadores	Média	Médio	Bolsa-formação como incentivo à permanência; acompanhamento individualizado pela coordenação pedagógica; carga horária compatível com estudo e trabalho; cadastro reserva de candidatos selecionados na chamada pública para reposição imediata.
Baixa adesão do público nos primeiros meses	Média	Médio	Articulador comunitário contratado desde a pré-produção; parcerias com escolas garantindo fluxo inicial; programação definida por consulta ao público; revisão de horários e formatos a partir dos dados de frequência do primeiro trimestre.
Dificuldade de acesso a unidades prisionais e socioeducativas	Média	Médio	Protocolo de autorização iniciado ainda na pré-produção, com apoio da relação institucional histórica da Associação com a Pastoral Carcerária. Caso a autorização não se concretize em alguma unidade, as sessões são redirecionadas a escolas, CRAS e outros equipamentos, preservando a meta de 12 sessões.
Atraso no processo editorial	Média	Médio	Curadoria iniciada no mês 12, com folga de quatro meses até o encerramento; contratação da gráfica com prazo contratual e multa por atraso; produção das versões acessíveis em paralelo à impressão, não em sequência.
Indisponibilidade de profissionais de acessibilidade na região	Baixa	Alto	Contratação antecipada, com contratos firmados na pré-produção para todo o período; cadastro de profissionais de municípios vizinhos; previsão orçamentária de deslocamento; formação da equipe própria em práticas inclusivas básicas.
Variação de preços entre a aprovação e a execução	Média	Médio	Cotações atualizadas no momento da contratação; possibilidade de remanejamento entre rubricas conforme os critérios objetivos previstos na IN nº 29/2026; priorização das metas finalísticas em caso de necessidade de ajuste.
Descontinuidade da equipe-chave	Baixa	Alto	Documentação de processos desde o início; metodologia registrada em cadernos; sobreposição de atribuições entre coordenação geral e produção executiva; banco de currículos qualificados mantido pela coordenação.
Falha na comprovação da prestação de contas	Baixa	Alto	Contabilidade segregada desde o primeiro desembolso; conta bancária exclusiva do PRONAC; arquivo digital de comprovantes organizado por rubrica; auditoria externa independente; pareceres semestrais do Conselho Fiscal; apoio administrativo dedicado ao arquivo documental.

RISCO	PROBAB.	IMPACTO	MITIGAÇÃO E PLANO DE RESPOSTA
Incidente com participante menor de idade	Baixa	Alto	Seguro de responsabilidade civil e de participantes contratado; certidão negativa de antecedentes criminais exigida de todos os profissionais que atuam com menores; autorização dos responsáveis legais; protocolo de conduta e canal de denúncia.
Interrupção por emergência sanitária ou climática	Baixa	Médio	Plano de contingência com migração de atividades formativas para formato remoto ou híbrido; manutenção do empréstimo de acervo por agendamento; possibilidade de prorrogação do prazo de execução junto ao MinC, admitida pela IN nº 29/2026 quando remanescerem metas físicas e financeiras.

GOVERNANÇA DA GESTÃO DE RISCOS

A matriz é revisada trimestralmente pela coordenação geral e submetida à Diretoria Executiva e ao Conselho Fiscal. Riscos materializados e as respostas adotadas são registrados no relatório mensal de execução e reportados ao patrocinador no relatório semestral — inclusive quando implicarem revisão de metas, hipótese em que a alteração é formalizada junto ao Ministério da Cultura antes de sua implementação.

Aderência a ESG e aos ODS

A seleção de projetos incentivados por empresas deixou de se orientar apenas pela afinidade com a marca ou pelo benefício fiscal. Hoje envolve indicadores, governança, gestão de riscos e capacidade de demonstrar resultados — requisitos que esta seção endereça de forma direta.

19.1 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS	META RELACIONADA	CONTRIBUIÇÃO DO PROJETO
ODS 4 Educação de qualidade	4.6 — alfabetização e competência em leitura 4.7 — educação para cidadania e direitos humanos	Enfrenta diretamente o analfabetismo funcional, que atinge 29% dos brasileiros de 15 a 64 anos e vem crescendo entre jovens. Oferece 424 horas de formação e mediação continuada de leitura, com conteúdo de direitos humanos integrado à trilha formativa.
ODS 8 Trabalho decente e crescimento econômico	8.6 — reduzir a proporção de jovens sem emprego, educação ou formação	24 jovens de 16 a 29 anos recebem bolsa-formação por seis meses, qualificação certificada de 120 horas e experiência profissional comprovável em mediação cultural.
ODS 10 Redução das desigualdades	10.2 — promover inclusão social, econômica e política de todos	Atua exatamente onde o fomento cultural não chega: nas periferias, que na cidade de São Paulo receberam apenas 1,38% dos recursos captados pela Lei Rouanet entre 2014 e 2023. Garante acessibilidade plena a pessoas com deficiência.
ODS 11 Cidades e comunidades sustentáveis	11.4 — proteger o patrimônio cultural 11.7 — acesso a espaços públicos seguros e inclusivos	Cria dois equipamentos culturais permanentes e acessíveis em territórios sem biblioteca pública, num contexto em que o Brasil perdeu 764 bibliotecas públicas entre 2015 e 2020.
ODS 16 Paz, justiça e instituições eficazes	16.3 — promover o Estado de Direito e o acesso à justiça 16.10 — assegurar acesso público à informação	Leva leitura e formação em direitos humanos a unidades prisionais e socioeducativas, dialogando com a política de remição pela leitura e com o legado de Franz de Castro Holzwarth.
ODS 5 Igualdade de gênero	5.1 — acabar com a discriminação contra mulheres e meninas	Reconhece que mulheres jovens representam 70% do público leitor de bibliotecas comunitárias e estrutura curadoria e programação que ampliam essa participação, com metas de diversidade na equipe.
ODS 17 Parcerias e meios de implementação	17.17 — incentivar parcerias eficazes entre setores	Articula sociedade civil, iniciativa privada via incentivo fiscal, poder público municipal, rede pública de ensino e organizações comunitárias em torno de um objetivo comum.

19.2 Matriz ESG

DIMENSÃO	PRÁTICA ADOTADA	EVIDÊNCIA GERADA PARA O PATROCINADOR
Ambiental (E)	Papel de origem certificada e fornecedores locais	Nota fiscal e certificação da gráfica; relação de fornecedores por município
	Produtos digitais que ampliam alcance sem consumo de matéria-prima	Métricas de download do e-book, do audiolivro e dos cadernos
	Campanha de doação e reaproveitamento de livros usados	Registro de exemplares recebidos e incorporados ao acervo
Social (S)	Atuação em território de alta vulnerabilidade e baixo investimento cultural	Diagnóstico territorial com linha de base; relatório de avaliação externa
	Geração de renda e qualificação para jovens	24 bolsas pagas, 24 certificados emitidos, taxa de conclusão aferida
	Acessibilidade integral em todas as atividades e produtos	Contratos de Libras e audiodescrição; produtos em quatro formatos; laudo NBR 9050
	Diversidade na equipe e no acervo	Composição da equipe reportada no relatório final; curadoria documentada
Governança (G)	Conselho Fiscal independente com pareceres periódicos	Pareceres semestrais e parecer conclusivo em ata
	Auditoria externa independente contratada no orçamento	Relatório de auditoria das contas do projeto
	Conta bancária exclusiva e contabilidade segregada	Extratos e demonstrativos específicos do PRONAC
	Transparência ativa e vedação a conflito de interesse	Relatórios publicados em site acessível; declarações formais de ausência de conflito

19.3 Materialidade para o patrocinador

O projeto entrega ao patrocinador quatro insumos diretamente aproveitáveis em relatórios de sustentabilidade e de investimento social privado:

- ▶ **Dados primários auditáveis** de público, formação e distribuição, coletados por sistema e comprovados por listas nominais.
- ▶ **Avaliação de impacto independente**, com linha de base e medição final, conduzida por instituição externa e publicada integralmente.
- ▶ **Indicadores de acessibilidade e diversidade** mensurados e reportados, e não apenas declarados.
- ▶ **Legado verificável** — dois equipamentos culturais permanentes —, que permite comunicar resultado duradouro, e não apenas evento realizado.

Prestação de contas e compliance

20.1 Estrutura de controle financeiro

- ▶ **Conta bancária exclusiva** vinculada ao número do PRONAC, movimentada apenas para as despesas do projeto, conforme exigência legal.
- ▶ **Contabilidade segregada**, com centro de custo próprio, escriturada por contador com registro no CRC contratado no orçamento (rubrica 5.01).
- ▶ **Pagamentos exclusivamente por meio bancário**, com identificação do beneficiário, vedado o uso de espécie.
- ▶ **Arquivo digital de comprovantes** organizado por rubrica orçamentária, com backup, mantido pelo prazo legal de guarda.
- ▶ **Cotações prévias** arquivadas para todas as contratações de bens e serviços de terceiros.
- ▶ **Contratos formalizados por escrito** para toda a equipe, prestadores e fornecedores.
- ▶ **Conciliação mensal** entre extrato bancário, lançamentos contábeis e execução das rubricas.
- ▶ **Acompanhamento financeiro automatizado pelo SALIC**, conforme a sistemática introduzida pela IN nº 29/2026 — o que exige lançamento tempestivo e consistente das movimentações.

20.2 Documentação da execução física

ENTREGA	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA
Implantação dos núcleos	Termo de cessão de uso; laudo de acessibilidade; notas fiscais de adequação, mobiliário e equipamentos; inventário patrimonial; registro fotográfico datado.
Acervo	Notas fiscais; relatório de catalogação assinado por bibliotecário com registro no CRB; inventário por núcleo; termo de destinação final.
Formação dos mediadores	Chamada pública; ata de seleção; plano de curso; diário de classe; listas de presença; recibos de bolsa; certificados emitidos.
Oficinas e programação	Contratos dosicineiros; listas de presença por atividade; registro fotográfico; relatórios da coordenação pedagógica.
Encontros com escritores	Contratos de cachê; recibos; material de divulgação; registro audiovisual.
Circuito Itinerante	Declaração de realização emitida pela instituição visitada; listas de presença; termo de doação de acervo; registro fotográfico.
Antologia	Contratos editoriais; nota fiscal da gráfica; ISBN; ficha catalográfica; comprovante de depósito legal; termos de recebimento da distribuição gratuita.
Versões acessíveis	Contratos de produção; arquivos entregues; relatório técnico de conformidade de acessibilidade.

ENTREGA	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA
Seminário	Programação; contratos; listas de presença; registro audiovisual; clipping de imprensa.
Acessibilidade	Contratos de intérpretes de Libras, audiodescritores e guia-intérpretes; relatório de cobertura por atividade; laudo NBR 9050.
Comunicação	Peças produzidas; comprovantes de veiculação; comprovação da submissão prévia dos materiais ao MinC; relatório de mídia.

20.3 Compliance e integridade

COMPROMISSO	COMO É ASSEGURADO
Execução fiel ao objeto aprovado	A IN nº 29/2026 reforçou essa obrigação e definiu procedimentos mais claros para alterações. Qualquer modificação de metas, produtos ou rubricas será submetida previamente ao Ministério da Cultura, com justificativa técnica, antes de sua implementação.
Vedação a despesas incompatíveis com o objeto	A norma lista objetivamente as despesas incompatíveis. A produção executiva verifica a compatibilidade de cada contratação antes do empenho, com validação da assessoria contábil.
Vedação a duplicidade de custeio	Nenhuma despesa custeada por este projeto poderá ser simultaneamente custeada por outra fonte. Havendo aporte complementar, promove-se readequação formal da planilha.
Ausência de conflito de interesse	Vedada a contratação de pessoas ligadas à Diretoria e ao Conselho Fiscal, salvo hipóteses expressamente autorizadas, declaradas e aprovadas previamente em ata pelo Conselho Fiscal.
Regularidade fiscal e trabalhista	Manutenção das certidões negativas durante toda a execução, com verificação trimestral pela assessoria contábil.
Direitos autorais e de imagem	Contratos de cessão de direitos com todos os autores participantes, mantendo a titularidade do texto com o autor; autorizações de uso de imagem, com anuência de responsáveis legais no caso de menores.
Proteção de dados	Tratamento em conformidade com a LGPD, conforme detalhado na Seção 16.5.
Canal de denúncias	Canal de recebimento de denúncias e reclamações divulgado nos núcleos e no site, com apuração conduzida pelo Conselho Fiscal.

20.4 Cronograma de prestação de contas

MOMENTO	ENTREGA	CONTEÚDO
Mensal	Relatório interno de execução	Metas físicas do período; conciliação financeira; desvios e medidas corretivas.
M6 e M12	Relatório semestral e parecer do Conselho Fiscal	Indicadores consolidados; execução orçamentária por rubrica; parecer independente.
Contínuo	Lançamentos no SALIC	Movimentações financeiras registradas tempestivamente no sistema, conforme o acompanhamento automatizado.

MOMENTO	ENTREGA	CONTEÚDO
M16	Relatório final de cumprimento do objeto	Comprovação integral das metas; documentação de execução física e financeira; relatório de auditoria; parecer conclusivo do Conselho Fiscal; avaliação externa.
Após M16	Guarda documental	Manutenção do arquivo físico e digital pelo prazo legal, à disposição do MinC, do TCU e dos órgãos de controle.

SOBRE OS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

A IN nº 29/2026 incorporou os princípios da **razoabilidade e da proporcionalidade** na avaliação dos resultados dos projetos e retirou do texto os termos "dolo" e "má-fé", alinhando a norma à jurisprudência do Tribunal de Contas da União. A mudança reforça a segurança jurídica das partes, especialmente para projetos de menor porte. Ainda assim, a estratégia deste projeto é não depender dessa margem: a documentação prevista busca comprovação objetiva e integral de cada meta.

Cotas e contrapartidas ao patrocinador

21.1 Como funciona o benefício fiscal

O projeto está enquadrado no **artigo 18 da Lei nº 8.313/1991**, que permite ao patrocinador **deduzir 100% do valor destinado** do imposto de renda devido, respeitados os limites legais: 4% do imposto devido para pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real e 6% para pessoas físicas. Na prática, o patrocínio é custeado pelo próprio imposto, sem impacto adicional no resultado da empresa.

A DIFERENÇA ENTRE OS ARTIGOS 18 E 26

Projetos enquadrados no **art. 18** — como este — permitem dedução integral do valor destinado. Já os enquadrados no **art. 26** permitem dedução de apenas 30% (doação) ou 40% (patrocínio). O enquadramento no art. 18 decorre do segmento cultural: livros de valor artístico, literário ou humanístico e doações de acervos a bibliotecas estão expressamente listados entre as áreas contempladas. Esse é um diferencial competitivo relevante na captação.

21.2 Estrutura de cotas

A estrutura abaixo permite que o projeto seja patrocinado integralmente por uma única empresa ou dividido entre múltiplos patrocinadores, reduzindo o risco de captação e ampliando o número de marcas associadas à iniciativa.

COTA	VALOR	VAGAS	CONTRAPARTIDAS DE IMAGEM
Patrocinador Master	R\$ 2.100.360,00 <i>cota única integral</i>	1	Marca em posição de destaque exclusivo em todas as peças; nome associado aos dois Núcleos Palavra Livre; página dedicada na antologia com texto institucional; menção verbal em todas as atividades; naming do Seminário; 300 exemplares da antologia; relatório de impacto personalizado; visita guiada aos núcleos para colaboradores; direito de uso das imagens do projeto por 24 meses.
Patrocinador de Núcleo	R\$ 750.000,00	2	Marca associada a um Núcleo Palavra Livre, com placa permanente no espaço; marca em todas as peças do projeto; menção na ficha técnica da antologia; 120 exemplares; relatório semestral de impacto; visita guiada ao núcleo.
Patrocinador de Programa	R\$ 350.000,00	3	Marca associada a um programa específico — trilha formativa dos mediadores, Circuito Literário Itinerante ou produção editorial; marca nas peças do projeto; menção na ficha técnica; 60 exemplares; relatório semestral.
Apoiador	a partir de R\$ 100.000,00	livre	Marca nas peças institucionais e no site; menção na ficha técnica da antologia; 20 exemplares; relatório final de impacto.

As contrapartidas de imagem observam integralmente os limites normativos: a distribuição gratuita promocional destinada ao conjunto dos patrocinadores está limitada a 10% da tiragem — 300 exemplares —, conforme detalhado no plano de distribuição da Seção 8.4. Em caso de

múltiplos patrocinadores, esse total é rateado proporcionalmente entre as cotas.

21.3 O que o patrocinador recebe de volta

RETORNO	DETALHAMENTO
Retorno fiscal	Dedução de 100% do valor destinado, no limite legal — o patrocínio é custeado pelo imposto devido.
Retorno de imagem	Associação a uma causa de relevância pública documentada, com cobertura de imprensa regional e nacional, presença na maior feira literária do interior paulista e material audiovisual próprio.
Retorno reputacional	Vinculação ao legado de um defensor de direitos humanos reconhecido pela OAB-SP com prêmio anual desde 1982 e declarado Venerável pela Igreja Católica em 2022.
Retorno em ESG	Dados primários auditáveis, avaliação de impacto independente e indicadores de acessibilidade e diversidade — insumos diretamente aproveitáveis em relatórios de sustentabilidade.
Retorno de engajamento interno	Possibilidade de voluntariado corporativo nos núcleos, visitas guiadas para colaboradores e campanha interna de doação de livros.
Retorno territorial	Presença qualificada da marca em comunidades onde a empresa atua ou pretende atuar, com legado físico permanente e visível.

21.4 Como patrocinar

ETAPA	AÇÃO	DESCRIÇÃO
1	Manifestação de interesse	Contato com a Associação para definição da cota e das contrapartidas.
2	Verificação do PRONAC	Confirmação do número do PRONAC e da portaria de autorização de captação publicada no Diário Oficial da União.
3	Depósito na conta vinculada	Transferência do valor para a conta bancária exclusiva do projeto, identificada pelo número do PRONAC.
4	Emissão do recibo	A Associação emite o recibo de mecenato, documento que instrui a dedução fiscal.
5	Formalização das contrapartidas	Assinatura do termo de patrocínio e envio dos arquivos de marca para aplicação nas peças.
6	Acompanhamento	Recebimento dos relatórios periódicos e acesso às atividades do projeto.

Após a aprovação, o projeto recebe número de PRONAC e tem publicada no Diário Oficial da União a portaria de autorização para captação de recursos, com prazo definido para captar. Todas as informações do projeto ficam disponíveis para consulta pública nos sistemas do Ministério da Cultura.

Checklist de conformidade — IN MinC nº 29/2026

Esta seção reúne, item a item, tudo o que a Lei Federal de Incentivo à Cultura exige para que um projeto seja aprovado, confrontando cada exigência com a situação deste projeto. Serve simultaneamente como verificação interna e como demonstração de conformidade ao analista e ao patrocinador.

22.1 Habilitação do proponente

✓	EXIGÊNCIA	SITUAÇÃO
✓	Natureza jurídica compatível — pessoa jurídica de natureza cultural	Associação civil sem fins lucrativos, com finalidade cultural expressa no estatuto
✓	CNPJ ativo	33.704.307/0001-22
☐	CNAE compatível com a área e o segmento do projeto	[verificar cartão CNPJ] — condição de admissibilidade; providenciar inclusão se ausente
☐	Regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista	[obter certidões negativas federal, estadual, municipal, FGTS e trabalhista]
☐	Ato constitutivo e alterações registradas	[anexar estatuto social consolidado e registro]
☐	Ata de eleição e posse da diretoria vigente	[anexar ata registrada]
☐	Documentos de identificação do responsável legal	[anexar RG, CPF e comprovante de endereço]
✓	Comprovação de atuação na área cultural por portfólio	Portfólio institucional disponível; complementar com relação de atividades e comprovações — Seção 3.4
☐	Cadastro do agente cultural no SALIC	[criar ou atualizar o cadastro]
✓	Limite da carteira de projetos ativos	Demais pessoas jurídicas: até 10 projetos ativos e R\$ 15 milhões no conjunto. Este é o único projeto em curso.

22.2 Conteúdo da proposta

✓	EXIGÊNCIA	ONDE ESTÁ ATENDIDA
✓	Nome do projeto, tipicidade e tipologia	Seção 1.1
✓	Resumo da proposta	Seção 2.1 — texto pronto para o campo do SALIC
✓	Objeto claramente delimitado	Seção 5.3 — redação específica para o campo "Objeto"
✓	Justificativa fundamentada	Seção 4 — com dados de fontes públicas e alinhamento a políticas
✓	Objetivo geral e objetivos específicos	Seção 5
✓	Metas quantificadas e verificáveis	Seção 7.1 — 16 metas com meio de comprovação definido
✓	Público-alvo caracterizado e dimensionado	Seção 8.1 e 8.2
✓	Período e local de realização	Seção 1.1 e Seção 12

✓	EXIGÊNCIA	ONDE ESTÁ ATENDIDA
✓	Cronograma de execução	Seção 12.1, 12.2 e 12.3
✓	Ficha técnica e equipe	Seção 14
✓	Plano de distribuição dos produtos	Seção 8.4 e 8.5
✓	Plano de democratização de acesso	Seção 9
✓	Medidas de acessibilidade física, comunicacional e atitudinal	Seção 10 — condição sem a qual o projeto não pode ser aprovado
✓	Ações formativas e contrapartidas sociais	Seção 11
✓	Orçamento analítico com todos os itens e fontes	Seção 13.1
✓	Estratégia de comunicação e divulgação acessível	Seção 15

22.3 Limites financeiros

✓	LIMITE NORMATIVO	APURADO NESTE PROJETO
✓	Custos administrativos — <i>até 15% do valor do projeto</i>	7.66% — R\$ 160.900,00
✓	Maior despesa isolada dentro dos custos administrativos — <i>até 50% do total da etapa</i>	26.1% — R\$ 42.000,00
✓	Acessibilidade, comunicação e divulgação acessível — <i>até 20% do valor do projeto</i>	13.59% — R\$ 285.400,00
✓	Veiculação de peças publicitárias — <i>até 5% do captado, teto de R\$ 100.000,00</i>	1.52% — R\$ 32.000,00
✓	Captação de recursos — <i>até 10% do valor do projeto, teto de R\$ 150.000,00</i>	4.38% — R\$ 92.000,00
✓	Valor total do projeto — <i>até R\$ 15.000.000,00 por projeto (demais pessoas jurídicas)</i>	R\$ 2.100.360,00
✓	Prazo de execução — <i>até 36 meses</i>	16 meses

22.4 Acessibilidade — verificação específica

✓	EXIGÊNCIA	SITUAÇÃO
✓	Acessibilidade física prevista	Adequação dos dois núcleos conforme ABNT NBR 9050, com laudo técnico
✓	Acessibilidade comunicacional prevista	Libras, audiodescrição, legendagem, braile, audiolivro, EPUB3 e leitor de tela
✓	Acessibilidade atitudinal prevista	Formação de 16 horas para toda a equipe, conduzida por consultores com deficiência
✓	Medidas em 100% das sessões, aulas e apresentações	Quadro de medidas por atividade — Seção 10.5
✓	Custos de acessibilidade previstos no orçamento analítico	Seção 10.6 — R\$ 248.200,00 em rubricas diretamente vinculadas
✓	Comunicação e divulgação em formatos acessíveis	Seção 15.3 — especificação de acessibilidade por peça

✓	EXIGÊNCIA	SITUAÇÃO
✓	Site conforme padrão de acessibilidade digital	WCAG 2.1 nível AA

22.5 Democratização de acesso e contrapartidas

✓	EXIGÊNCIA	SITUAÇÃO
✓	Mínimo de 10% de distribuição gratuita com caráter social ou educativo	78,33% da tiragem — muito acima do mínimo
✓	Até 10% de distribuição gratuita promocional pelo patrocinador	10,00% — 300 exemplares
✓	Até 10% de distribuição gratuita promocional pelo proponente	6,67% — 200 exemplares
—	Mínimo de 20% a preço popular, limitado a R\$ 50,00	Não se aplica — projeto integralmente gratuito
—	Preço médio limitado a R\$ 250,00	Não se aplica — projeto integralmente gratuito
✓	Ações formativas: mínimo de 10% do público do produto principal	14,00% — 420 beneficiários sobre tiragem de 3.000
✓	Ações formativas: entre 20 e 500 beneficiários	420 beneficiários
✓	Rubricas de contrapartida detalhadas na planilha	Itens 2.09, 2.10 e 2.12

22.6 Execução, marcas e prestação de contas

✓	EXIGÊNCIA	SITUAÇÃO
✓	Prazo de execução dentro do limite de 36 meses	16 meses
✓	Execução fiel ao objeto aprovado	Objeto redigido com entregas quantificadas — Seção 5.3 e Seção 20.3
✓	Conta bancária exclusiva vinculada ao PRONAC	Prevista — Seção 20.1; rubrica 5.04 cobre as tarifas
✓	Contabilidade segregada com contador registrado no CRC	Rubrica 5.01
✓	Aplicação obrigatória das marcas do PRONAC, do MinC e do Governo Federal	Seção 15.4 — conforme art. 70 do Decreto nº 11.453/2023 e Manual de Marcas
✓	Submissão prévia dos materiais ao MinC, com prazo de 5 dias úteis	Prazo incorporado ao cronograma de produção de cada peça
✓	Documentação comprobatória da execução física e financeira	Seção 20.2 — matriz de comprovação por entrega
✓	Lançamento tempestivo no acompanhamento financeiro automatizado do SALIC	Seção 20.1
✓	Vedação a duplicidade de custeio da mesma despesa	Seção 13.5 e Seção 20.3

22.7 Pendências antes do envio

PROVIDÊNCIAS QUE DEPENDEM DA ASSOCIAÇÃO

1. Verificar e, se necessário, incluir **CNAE cultural** no cartão CNPJ — condição de admissibilidade.
2. Obter todas as **certidões negativas** de regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista.
3. Reunir **estatuto social** consolidado e **ata de eleição e posse** da diretoria vigente, ambos registrados.
4. Criar ou atualizar o **cadastro do agente cultural no SALIC**.
5. Consolidar o **portfólio de atuação cultural** com dados oficiais, substituindo os números ilustrativos do material institucional.
6. Obter **cartas de intenção e termos de cessão** dos espaços dos dois núcleos.
7. Reunir **três cotações** para cada item de bens e serviços de terceiros.
8. Reunir **currículos assinados** da equipe-chave e comprovação de registro no CRB do bibliotecário.
9. Obter **cartas de parceria** de escolas, equipamentos públicos e instituições que receberão o Circuito Itinerante.
10. Confirmar a **abertura do período de recepção de propostas** — de 1º de fevereiro a 31 de outubro de cada ano.

22.8 Fluxo de análise até a autorização de captação

ETAPA	FASE	O QUE OCORRE
1	Apresentação da proposta	Preenchimento e envio pelo SALIC, com toda a documentação obrigatória anexada, dentro do período de recepção.
2	Admissibilidade — exame automatizado	Verificação automática de preenchimento completo e de eventual contrariedade à regulamentação do incentivo fiscal.
3	Admissibilidade — análise da CNIC	Exame do atendimento às finalidades e aos objetivos legais e do enquadramento do projeto no segmento e no artigo indicados.
4	Análise técnica	Avaliação por parecerista credenciado quanto ao mérito cultural, à viabilidade técnica e à adequação orçamentária.
5	Deliberação da CNIC	A Comissão Nacional de Incentivo à Cultura delibera colegiadamente, podendo acompanhar ou divergir do parecer técnico.
6	Decisão e publicação	Decisão da autoridade competente, atribuição do número de PRONAC e publicação da portaria de autorização de captação no Diário Oficial da União.
7	Captação	Início do período de captação de recursos junto a patrocinadores e doadores.
8	Execução e prestação de contas	Execução do objeto aprovado, com acompanhamento financeiro automatizado no SALIC e prestação de contas ao final.

Havendo alteração no valor aprovado para execução, no nome do projeto ou no período de captação após o prazo recursal, é publicada nova portaria atualizada no Diário Oficial da União.

Documentação e anexos

A relação abaixo cobre tanto os documentos exigidos pelo SALIC quanto os habitualmente solicitados por editais públicos e privados. Todos devem ser apresentados em formato PDF.

23.1 Documentos do proponente

☐	DOCUMENTO	OBSERVAÇÃO
☐	Cartão CNPJ atualizado	Verificar CNAE compatível com a área cultural do projeto
☐	Estatuto social consolidado e registrado	Deve conter finalidade cultural expressa
☐	Ata de eleição e posse da diretoria vigente	Registrada em cartório
☐	Documento de identificação do responsável legal	RG, CPF e comprovante de endereço
☐	Certidão negativa de débitos federais e dívida ativa da União	Dentro do prazo de validade
☐	Certidão negativa estadual e municipal	Dentro do prazo de validade
☐	Certificado de regularidade do FGTS	Dentro do prazo de validade
☐	Certidão negativa de débitos trabalhistas	Dentro do prazo de validade
☐	Comprovante de endereço da sede	Emitido nos últimos 90 dias
☐	Comprovante de conta bancária	Conta exclusiva a ser aberta após a aprovação

23.2 Documentos do projeto

☐	DOCUMENTO	OBSERVAÇÃO
✓	Dossiê completo do projeto	Este documento
✓	Planilha orçamentária analítica	Seção 13.1 — também em formato editável para o SALIC
✓	Cronograma de execução	Seção 12
✓	Plano de distribuição de produtos	Seção 8.4
✓	Plano de democratização de acesso	Seção 9
✓	Plano de acessibilidade	Seção 10
✓	Plano de comunicação	Seção 15
✓	Matriz de indicadores e plano de avaliação	Seções 7.3 e 16
✓	Matriz de riscos	Seção 18
☐	Portfólio institucional com comprovação de atuação cultural	Consolidar com dados oficiais

☐	DOCUMENTO	OBSERVAÇÃO
☐	Curriculos da equipe técnica	Assinados, com comprovações
☐	Comprovante de registro no CRB do bibliotecário responsável	Obrigatório para o tratamento do acervo
☐	Três cotações por item de bens e serviços de terceiros	Base da precificação do orçamento
☐	Termos de cessão de uso dos espaços dos núcleos	Vigência mínima de 36 meses
☐	Cartas de parceria e de anuência	Escolas, CRAS, unidades socioeducativas e prisionais, coletivos
☐	Carta de intenção de patrocínio, se houver	Fortalece a análise de viabilidade
☐	Declaração de contrapartida institucional do proponente	Estrutura administrativa e trabalho voluntário

23.3 Documentos habitualmente exigidos por editais privados

☐	DOCUMENTO	OBSERVAÇÃO
☐	Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício	Assinados por contador registrado
☐	Relatório de atividades do último exercício	Aprovado em Assembleia Geral
☐	Declaração de ausência de conflito de interesse	Modelo próprio do edital, quando houver
☐	Declaração de não utilização de trabalho infantil ou análogo ao escravo	Exigência frequente em editais corporativos
☐	Política de integridade ou código de conduta	Recomendável para captação junto a grandes empresas
☐	Comprovação de experiência prévia em projetos de porte similar	Quando exigida; pode ser suprida pelo portfólio consolidado
☐	Certificações e títulos, se houver	CEBAS, OSCIP, Utilidade Pública municipal, estadual ou federal

RECOMENDAÇÃO PRÁTICA

Mantenha uma pasta digital permanente com toda a documentação institucional atualizada e com controle de vencimento das certidões. Boa parte das perdas de prazo em editais decorre não da qualidade do projeto, mas da indisponibilidade de um documento no momento da inscrição. Como este dossiê foi estruturado para atender a múltiplos editais, a manutenção dessa pasta reduz drasticamente o tempo de preparação de cada nova submissão.

Referências e marco legal

24.1 Marco legal aplicável

- **Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991** — institui o Programa Nacional de Apoio à Cultura (PRONAC). Artigo 18: dedução integral para os segmentos listados, entre eles livros de valor artístico, literário ou humanístico e doações de acervos a bibliotecas públicas. Artigo 26: dedução de 30% para doação e 40% para patrocínio.
- **Decreto nº 5.761, de 27 de abril de 2006** — regulamenta a Lei nº 8.313/1991 e estabelece sistemática de execução do PRONAC.
- **Decreto nº 11.453, de 23 de março de 2023** — dispõe sobre o PRONAC; o art. 70 disciplina a aplicação obrigatória das marcas.
- **Instrução Normativa MinC nº 29, de 29 de janeiro de 2026** — norma vigente; estabelece os procedimentos de apresentação, recepção, seleção, análise, aprovação, acompanhamento, prestação de contas e avaliação de resultados dos projetos do mecanismo de Incentivo a Projetos Culturais. Publicada no Diário Oficial da União em 30 de janeiro de 2026, resultou de consulta pública com 521 sugestões analisadas e de encontros presenciais em 13 cidades brasileiras.
- **Instrução Normativa MinC nº 23, de 5 de fevereiro de 2025** — norma imediatamente anterior, referência histórica para o regime de transição das regras de acessibilidade.
- **Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015** — Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência).
- **ABNT NBR 9050** — acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.
- **Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014** — marco regulatório das organizações da sociedade civil.
- **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018** — Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.
- **Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990** — Estatuto da Criança e do Adolescente.
- **Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984** — Lei de Execução Penal, no que se refere ao direito à educação e à remição pela leitura.

24.2 Fontes de dados citadas

- **Instituto Pró-Livro.** *Retratos da Leitura no Brasil*, 6ª edição, 2024. Pesquisa com mais de 5.500 entrevistas em 208 municípios. Registrou 47% de leitores e 53% de não leitores, com redução de aproximadamente 6,7 milhões de leitores em quatro anos.
- **Ação Educativa e Conhecimento Social.** *Indicador de Alfabetismo Funcional — Inaf 2024*, divulgado em 2025. Correalização de Fundação Itaú, Fundação Roberto Marinho, Instituto Unibanco, Unicef e Unesco. Apontou 29% de analfabetismo funcional entre pessoas de 15 a 64 anos e elevação de 14% para 16% na faixa de 15 a 29 anos.
- **Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas (SNBP).** Dados sobre o fechamento de 764 bibliotecas públicas entre 2015 e 2020, com concentração de 91% das perdas em São Paulo e Minas Gerais.
- **IBGE.** *Censo Demográfico 2022*. População de Ribeirão Preto de 704.874 habitantes; 23.781 pessoas em favelas e comunidades urbanas; crescimento de 68,4% dessa população entre 2010 e 2022.
- **IBGE.** Dados sobre população com deficiência no Brasil, correspondente a aproximadamente 18,6% da população.
- **Ministério da Cultura.** Dados de distribuição regional dos recursos captados via Lei Rouanet: 72,1% no Sudeste entre 2021 e 2025; 6,9% no Nordeste; 3,6% no Centro-Oeste; 2,1% no Norte.
- **Pesquisa sobre distribuição intramunicipal da Lei Rouanet na cidade de São Paulo**, divulgada em 2025. Entre 2014 e 2023, 88,89% dos valores captados destinaram-se às regiões centrais, que concentram 17,21% da população, e 1,38% às periferias.
- **Periferia Brasileira de Letras, Fiocruz e Ministério da Cultura.** *Pesquisa Nacional de Coletivos Literários nas Periferias Brasileiras*, 2ª edição, 2025. Ouviu 292 coletivos em nove estados e no Distrito Federal.
- **Organização Social Poiesis.** Dados de leitura das bibliotecas das Fábricas de Cultura, período de janeiro de 2024 a junho de 2025.

- **Ministério da Cultura — Secretaria de Formação, Livro e Leitura.** *Plano Nacional do Livro e Leitura (PNLL) 2025–2035*. Consulta pública com 1.596 contribuições.
- **Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto.** Dados da 24ª edição, realizada em 2025, com 274 mil visitantes e mais de 500 atividades. A 25ª edição ocorre entre 30 de agosto e 5 de setembro de 2026.
- **Ordem dos Advogados do Brasil — Seção São Paulo.** Prêmio Franz de Castro Holzwarth de Direitos Humanos, instituído em 1982 e concedido anualmente.

NOTA SOBRE A ATUALIZAÇÃO NORMATIVA

A legislação do mecanismo é revisada com frequência — a Instrução Normativa vigente foi precedida por normas publicadas em 2024 e 2025. Antes de qualquer submissão, recomenda-se confirmar no portal do Ministério da Cultura a norma em vigor e eventuais alterações posteriores, bem como consultar o Manual do Proponente atualizado e o Anexo II da Instrução Normativa, que traz a relação completa dos documentos obrigatórios por tipo de proposta.

Declaração e contato

Declaração do proponente

A **Associação Franz de Castro Holzwarth**, inscrita no CNPJ sob o nº 33.704.307/0001-22, por seu representante legal, declara para os devidos fins que:

- ▶ as informações prestadas neste documento são verdadeiras e podem ser comprovadas por documentação hábil;
- ▶ possui capacidade técnica e operacional para executar o projeto ora apresentado;
- ▶ está ciente das obrigações decorrentes da Lei nº 8.313/1991 e da Instrução Normativa MinC nº 29/2026, especialmente quanto à execução fiel ao objeto aprovado e à prestação de contas;
- ▶ compromete-se a aplicar integralmente os recursos captados na execução do objeto, vedada qualquer destinação diversa;
- ▶ compromete-se a manter conta bancária exclusiva vinculada ao PRONAC e contabilidade segregada durante toda a execução;
- ▶ compromete-se a aplicar as marcas do PRONAC, do Ministério da Cultura e do Governo Federal em todas as peças, submetendo previamente os materiais à aprovação;
- ▶ compromete-se a garantir a gratuidade integral e as medidas de acessibilidade declaradas em todas as atividades e produtos;
- ▶ não incorre em qualquer das vedações legais para a apresentação de projetos ao mecanismo de incentivo fiscal à cultura.

Ribeirão Preto/SP, _____ de _____ de 20____.

Edilson Domingos

Diretor-Presidente

Associação Franz de Castro Holzwarth — CNPJ 33.704.307/0001-22

*"Transformar vidas é construir
um futuro melhor para todos."*

ASSOCIAÇÃO FRANZ DE CASTRO HOLZWARTH

Rua Araraquara, 869 — Vila Mariana · Ribeirão Preto/SP

CNPJ 33.704.307/0001-22

franzdecastro.rp@gmail.com · (16) 99622-7612

Instagram @franzdecastroassociacao

PALAVRA QUE LIBERTA — Rede de Leitura, Escrita e Cidadania
Dossiê completo do projeto · Versão 1.0 · Agosto de 2026